



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. *111* DEL *20/06/2012*

OGGETTO: Perizia di Variante e assestamento somme del quadro economico del progetto manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, dei plessi scolastici Mazzini , Don Bosco, S. Arena e della Scuola Media “ Lanza Pavone”

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO SINDACO</i>	X	
<i>CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE</i>	X	
<i>GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE</i>		X
<i>DRAIA ELEONORA ASSESSORE</i>	X	
	<i>3</i>	<i>1</i>

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore

All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico

All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaedodici, il giorno *20*, alle ore *17,40*, del mese di Giugno, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Tenuto conto che la variazione del quadro economico non comporta una maggiore spesa, in quanto le somme necessarie alla copertura della maggiorazione dell'IVA dal 20% al 21% sono state prelevate dalle somme a disposizione dell'Amministrazione in particolare dalla voce "imprevisti";

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta del Responsabile Settore Tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Prendere atto della variazione del quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto di cui all'oggetto per intervenuta modifica dell'IVA dal 20% al 21% a seguito del D.L. n°138/2011;
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgente necessità di provvedere alla realizzazione degli atti formali dei lavori.

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Caltagirone Valerio



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI "MAZZINI", "DON BOSCO", "S. ARENA" E DELLA SCUOLA MEDIA "LANZA-PAVONE".-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Considerato che con la Legge n°148/2011 è stato approvato il Disegno di legge di conversione del Decreto n°138/2011, in cui l'applicazione dell'IVA è passata dal 20% al 21%;
 - Considerato che, per quanto sopra menzionato, occorre reperire la somma necessaria ad incrementare l'IVA dal 20% al 21%;
 - Considerato che si è reso necessario effettuare dei lavori urgenti e imprevisti, complementari ad alcuni lavori già iniziati presso la Scuola Media A. Pavone, di ripristino dell'impianto termico della scuola stessa;
 - Considerato che, per quanto sopra menzionato, occorre reperire la somma necessaria ad incrementare i lavori a base d'asta, prelevando dalla voce del quadro economico "imprevisti";
 - Considerato, inoltre, che è stato necessario provvedere allo smaltimento di mc. 5 di materiale di risulta, presso discarica autorizzata, e che la spesa per gli oneri di accesso alla discarica corrispondono ad €181,50 IVA al 21 % inclusa non previsti nel progetto originario;
 - Ritenuto, quindi, di dovere modificare il prospetto del quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto di cui trattasi, per adeguare l'intervenuta variazione dell'importo dell'IVA, prelevando le somme necessarie dalla voce degli imprevisti;
- Tutto ciò premesso

PROPONE DI

1. Modificare il quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito specificato:

Quadro economico originario

- Importo dei lavori compresi oneri di sicurezza		€ 48.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA sui lavori 20%	€ 9.600,00	
2) Competenze tecniche	€ 960,00	
3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.440,00	
Totale somme a disposizione	€ 12.000,00	€ 12.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 60.000,00

Quadro economico modificato

Importo dei lavori compresi oneri di sicurezza		€ 48.627,66
1) IVA sui lavori 21%	€ 10.211,81	
2) Competenze tecniche	€ 972,55	
3) Oneri di accesso alla discarica IVA incl.	€ 181,50	
4) Arrotondamenti	€ 6,48	
Totale somme a disposizione	€ 11.372,34	€ 11.372,34

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 60.000,00

2. Dare atto che la somma necessaria per l'adeguamento dell'IVA dal 20% al 21% non comporta nessun maggiore impegno di spesa in quanto viene prelevata fra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Imprevisti";
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA : PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI "MAZZINI", "DON BOSCO", "S. ARENA" E DELLA SCUOLA MEDIA "LANZA-PAVONE".-

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 20 GIU. 2012

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3) OGGETTO PROPOSTA : PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI "MAZZINI", "DON BOSCO", "S. ARENA" E DELLA SCUOLA MEDIA "LANZA-PAVONE"-

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime ~~PARERE FAVOREVOLE~~ *presso sede*

Sede Municipale, 20-06-2012

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 111 del 20/06/12 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 22 GIU 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE