



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 215 del 16-04-2024

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: 9506917C15

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori relativi al completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato, tramite le economie del finanziamento D.M. 27/11/2008 (DDS/DEC/2008/0913). CUP: E86J16000340001 Variante in corso d'opera.

L'anno duemilaventiquattro addi sedici del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;

– VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°207 del 06/06/2016 con la quale si nominava RUP il Geom. Alaimo Rosario, per il progetto dei lavori di completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato, utilizzando le economie del precedente intervento finanziato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008, secondo quanto disposto dal successivo Decreto DDS/2008/00199 e che tale somma risulta già introitata alle casse comunali con reversale n. 3121 del 17/12/2008 la cui disponibilità è garantita dalla delibera di G.C. n°151/2010;

Vista la Delibera di G.M. n°39 del 29/04/2015 con la quale si affidava incarico all'Ing. Vita Aiello in nome e per conto dello Studio Tecnico Associato Ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri la redazione della perizia di nuovi lavori relativi a opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Visto il disciplinare d'incarico stipulato in data 13/07/2015 e la successiva comunicazione del 22/10/2015 prot. N°11425, inerente la variazione del professionista incaricato dallo studio, in quanto l'ing. Vita Aiello risultava impossibilitata, per motivi famigliari, a proseguire lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Atteso che all'art. 23 del Disciplinare d'incarico è stabilito che l'incarico affidato all'ing. Vita Aiello è da intendersi assunto in nome e per conto dello studio di cui è socio a tutti gli effetti di legge ed in forza dei documenti sopra citati e che in caso di impossibilità di prosecuzione dell'incarico, lo Studio continui ad espletare il lavoro residuo.

Atteso che l'ing. Paolo Scravaglieri, socio dello Studio Tecnico incaricato, nella stessa nota, ha firmato per l'accettazione della nomina.

Vista la successiva nota prot. N°13191 del 01/10/2021 dello Studio Tecnico Associato Ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri, con la quale comunica la variazione del tecnico incaricato dal l'Ing. Paolo Scravaglieri, purtroppo deceduto, all'Ing. Santo Sandro Cantale.

Vista la Delibera di G.C. n°2 del 04/01/2017 con la quale si approvava il progetto relativo ai "Lavori di completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato".

Considerato che in data 08/05/2017 era pervenuta una nota da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella quale si chiedeva di modificare il progetto eliminando le voci di spesa non ammissibili tramite finanziamento D.M. 27/11/2008 (DDS/DEC/2008/0913).

Considerato che in data 22/12/2017 il progettista ha inoltrato gli elaborati del progetto modificato eliminando le voci riguardanti l'impianto di illuminazione, panchine, altalena ed altre opere di arredo urbano, ampliando, in compenso, in piccola parte, la zona interessata all'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico.

Considerato che a seguito di tali modifiche è stato approvato il nuovo progetto con Delibera di G.C. n°74 del 18/06/2019.

Tenuto conto che con nota n°95815 del 20/11/2020 il Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare, ha dato ulteriori prescrizioni al fine dell'ottenimento del Nulla Osta.

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.111 del 16-04-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

Considerato che in data 10/02/2021 il progettista ha presentato il progetto adeguato alle ultime prescrizioni del Ministero ed in seguito si è provveduto ad inviare il progetto rimodulato per ottenere Nulla Osta da parte dello stesso.

Vista la nota del Ministero competente n°75487 del 12/07/2021 con la quale si trasmetteva il Parere favorevole dell'ISPRA e contemporaneamente si chiedevano chiarimenti sulle motivazioni tecniche in merito alla scelta del sito.

Atteso che con PEC del 22/07/2021 il RUP ha puntualmente inoltrato una nota esplicativa, a firma del progettista, richiesta dal Ministero stesso, relativa alle motivazioni tecniche sulla scelta del sito di intervento.

Atteso, quindi, che sono già stati acquisiti i pareri di competenza da parte rispettivamente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, dell'ASP di Enna e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna e l'ultima modifica introdotta, come attestato nel parere tecnico del RUP, non inficia tali valutazioni preventive.

Vista la nota prot. N°128555 del 19/11/2018 acquisita da codesto Ente con prot. N°0015422 del 11/12/2018 del Comando Corpo Forestale di Enna con la quale si certifica che, essendo l'area oggetto dei lavori rientrante nel perimetro urbano, nessun N.O. è dovuto da parte di detto Ufficio.

Vista la nota Prot. N°2012 del 22/11/2018 inviata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna, con la quale si conferma il parere favorevole inviato con nota 472/VI del 02/03/2016, per il progetto modificato.

Considerato che in data 06/11/2018 con nota prot. N°0013618 è stata inviata una richiesta all'ASP di Enna per la richiesta di conferma del parere favorevole già espresso con prot. IPV n°134 del 21/04/2016, tramite partecipazione a Conferenza dei Servizi indetta in data 14/11/2018, e la stessa ASP non partecipando a detta convocazione e non dando riscontro entro i termini (vedi art. 49 della Legge 122/2010 comma 9, che sostituisce il comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990), esprimeva, di fatto, tramite silenzio assenso, la conferma del precedente parere favorevole.

Considerato che lo Studio Tecnico Associato Ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri, in data 02/09/2022 ha trasmesso, la progettazione esecutiva modificata secondo le ultime indicazioni del Ministero competente ed aggiornata al Prezzario 2022 redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), presentando gli elaborati prescritti dall'articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente:

- Relazione Descrittiva;
- Relazione sui materiali;
- Studio di fattibilità ambientale;
- Relazione di stima e piano particellare di occupazione temporanea;
- Elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;

- Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico;
- Quadro incidenza manodopera;
- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Documentazione fotografica;
- Relazione paesaggistica semplificata;
- Studio geologico

Considerato che il quadro economico dell'ultimo progetto presentato, diventa il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI GARA

A) Lavori a misura	Importi
a) importo complessivo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 186.187,48
b) Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 3.812,52
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 190.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22%	€ 41.800,00
2) Imprevisti	€ 7.666,05
3) Competenze tecniche oneri compresi	€ 15.200,00
4) Somme ex art. 18	€ 3.800,00
5) Oneri conferimento centro di trasformazione	€ 2.000,00
6) Temporanea occupazione	€ 464,64
7) Spese per prove, verifiche e parere ASL	€ 2.500,00
8) Spese pubblicazione gara	€ 1.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	€ 74.930,69
Costo dell'opera	€ 264.930,69

Atteso che sono state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione ed il parere tecnico datato 05/10/2021 confermato.

Visto il N.O. finale del Ministero della Transizione Ecologica prot. 76987 del 20/06/2022;

Atteso che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°729 del 04/11/2022 è stato approvato il progetto aggiornato al Prezzario 2022.

A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i lavori sono stati aggiudicati, giusta determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 358 del 22/05/2023, all'Impresa Paolo Ciavirella S.r.l. con sede in S. Stefano di Camastra (ME), via Piano Botte n. 8, codice fiscale e P. Iva 02580700835, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,80% sull'importo a base d'asta di € 186.187,48 (pari a netti € 175.388,61) oltre € 3.812,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € 179.201,13 oltre IVA al 22%;

Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°424 del 19/06/2023 è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione ed assestate le somme del quadro economico post gara che si riporta qui di seguito:

A) Lavori a misura	Importi
---------------------------	----------------

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.111 del 16-04-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

Importo complessivo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 186.187,48
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	- € 3.812,52
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso	€ 182.374,96
Ribasso (5,80%)	-€ 10.798,87
Restano	€ 175.388,61
A sommare oneri sicurezza	€ 3.812,52
Importo di contratto	€ 179.201,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22%	€ 39.424,25
2) Imprevisti	€ 7.666,05
3) Competenze tecniche oneri compresi	€ 15.200,00
4) Somme ex art. 18	€ 3.800,00
5) Oneri conferimento centro di trasformazione	€ 2.000,00
6) Temporanea occupazione	€ 464,64
7) Spese per prove, verifiche e parere ASL	-----
8) Spese commissione gara	€ 4.700,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	€ 73.254,94
Importo impegnato	€ 252.456,07
Economie lavori ribasso al netto prelevamento	€ 10.098,87
Iva su ribasso	€ 2.375,75
Costo dell'opera	€ 264.930,69

PREMESSO che:

- Il contratto d'appalto, Rep. n. 5031, è stato stipulato in data 29/11/2023 e registrato a Enna il 15/12/2023 al n. 3584 Serie 1T.
- I lavori sono stati consegnati in data 31/01/2024 e sono in corso di esecuzione.
- Con nota trasmessa a mezzo Pec in data 25/03/2024 il Direttore dei lavori ha relazionato in merito alle sopravvenute condizioni che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera "c" del D.lgs. 36/2023 reggente l'appalto.
- Con Pec del 26/03/2024 il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di variante riconducibile alla casistica di cui al comma 1 lettera "c" dell'art. 120 del relativo Codice dei Contratti.
- a seguito della suddetta autorizzazione, il Direttore dei Lavori, a tal fine, ha redatto la perizia di variante al contratto dell'importo complessivo invariato di €.252.456,07 il cui quadro economico si riporta qui di seguito:

A) Lavori a misura	Importi
Importo complessivo dei lavori	€ 194.331,73
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	-€ 41.309,65
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso	€ 153.022,08
Ribasso (5,80%)	-€ 8.875,28
Restano	€ 144.146,80
A sommare oneri sicurezza	€ 41.309,65
Importo di contratto	€ 185.456,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22%	€ 40.800,42

2) Imprevisti	-----
3) Competenze tecniche oneri compresi	€ 15.200,00
4) Somme ex art. 18	€ 3.800,00
5) Oneri conferimento centro di trasformazione	€ 2.034,56
6) Temporanea occupazione	€ 464,64
7) Spese per prove, verifiche e parere ASL	-----
8) Spese commissione gara	€ 4.700,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	€ 66.999,62
Importo impegnato	€ 252.456,07
Economie lavori ribasso al netto prelevamento	€ 10.098,87
Iva su ribasso	€ 2.375,75
Costo dell'opera	€ 264.930,69

VISTO il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Rilievo
3. Planimetria area decespugliata
4. Planimetria e sezione area da sottoporre ad idrosemina
5. Planimetria con migliorie offerte dall'impresa in sede di gara
6. Computo metrico estimativo
7. Quadro economico
8. Quadro di raffronto
9. Analisi nuovi prezzi
10. Schema atto di sottomissione

ATTESO che la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva è stata verificata e validata in data 15/04/2024, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa;

CONSIDERATO che:

- gli elaborati contenuti in perizia corrispondono, in merito ai loro contenuti, ai requisiti previsti dalla norma;
- gli interventi inseriti non cambiano la natura e la finalità del progetto;
- la variante al progetto trova copertura finanziaria con le somme relative agli imprevisti;
- la variante appare adeguata alle finalità che si intendono perseguire e risulta giustificata dagli elaborati che aderiscono alla normativa in vigore;
- le competenze tecniche sono sviluppate secondo la normativa in vigore;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante del contratto dei lavori di cui trattasi;

TENUTO CONTO le somme impegnate risultano invariate in € 252.456,07;

D E T E R M I N A

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.111 del 16-04-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

per le motivazioni in fatto ed in diritto in premessa esplicitate, che qui s'intendono integralmente riportate:

1) **APPROVARE** la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dei lavori relativi al completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato CUP: E86J16000340001 CIG: 9506917C15 , per l'importo complessivo invariato di €.252.456,07, il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A) Lavori a misura	Importi
Importo complessivo dei lavori	€ 194.331,73
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	-€ 41.309,65
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso	€ 153.022,08
Ribasso (5,80%)	-€ 8.875,28
Restano	€ 144.146,80
A sommare oneri sicurezza	€ 41.309,65
Importo di contratto	€ 185.456,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22%	€ 40.800,42
2) Imprevisti	-----
3) Competenze tecniche oneri compresi	€ 15.200,00
4) Somme ex art. 18	€ 3.800,00
5) Oneri conferimento centro di trasformazione	€ 2.034,56
6) Temporanea occupazione	€ 464,64
7) Spese per prove, verifiche e parere ASL	-----
8) Spese commissione gara	€ 4.700,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	€ 66.999,62
Importo impegnato	€ 252.456,07
Economie lavori ribasso al netto prelevamento	€ 10.098,87
Iva su ribasso	€ 2.375,75
Costo dell'opera	€ 264.930,69

2) **APPROVARE** l'elenco dei nuovi prezzi come riportato all'art.1 dell'“Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1” con l'appaltatore.

3) **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.

4) **DARE ATTO** che:

i lavori di che trattasi sono finanziati utilizzando le economie del precedente intervento con riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare giusto DDS/2008/13948 del 27/11/2008, secondo quanto disposto dal successivo Decreto DDS/2008/00199 e che tale somma risulta già introitata alle casse

comunali con reversale n. 3121 del 17/12/2008 la cui disponibilità è garantita dalla delibera di G.C. n°151/2010;

non sono previsti oneri a carico dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento

F.to 0 ROSARIO ALAIMO

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 17-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO