Città di
Valguarnera Caropepe

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs 50/2016 afferente al Efficientamento energetico degli edifici e della Pubblica Illuminazione del Comune di Valguarnera Caropepe (EN)

SEZIONE	2 – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DOCUMENTO	2.7 – Cronoprogramma
CATEGORIA	-
NOME FILE	CRN_2.7_0.docx

CODICE	CRN_2.7_0

Proponente	Progettista
Siram by VEOLIA Siram SpA Via Bisceglie, 95 20152 MILANO Tel. 02.412981 Siram S.p.A. Un Procuratore (Ing. Orescenzo De Stasio)	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI GENOVA Dottore Ingegnere Gionata Verganelli Alfieri ALBO N° 7788A

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
Efficientamento energetico degli Edifici e della Pubblica Illuminazione del Comune di Valguarnera Caropepe

Siram by VEOLIA

CRONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori di ottimizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici e di climatizzazione invernale degli edifici di proprietà e pertinenza comunale.

	Fase lavorativa e descrizione lavori	GG
		sett
	Pubblica Illuminazione	
1	**Interventi su armature a pantofola**	**182**
1.1	*Approntamento Cantiere*	*2*
1.2	*Realizzazione interventi*	*21*
1.3	*Collaudo*	*3*
2	**Interventi su altri tipi di apparecchi illuminanti**	**112**
2.1	*Approntamento Cantiere*	*2*
2.2	*Realizzazione interventi*	*12*
2.3	*Collaudo*	*2*
3	**Installazione di protezioni dai contatti diretti e indiretti**	**91**
3.1	*Approntamento Cantiere*	*1*
3.2	*Realizzazione interventi*	*10*
3.3	*Collaudo*	*2*
4	**Sostituzione sostegni a braccio e tesate aeree con stabilità compromessa**	**140**
4.1	*Approntamento Cantiere*	*2*
4.2	*Realizzazione interventi*	*16*
4.3	*Collaudo*	*2*
5	**Sostituzione sostegni a palo con stabilità compromessa**	**42**
5.1	*Approntamento Cantiere*	*1*
5.2	*Realizzazione interventi*	*4*
5.3	*Collaudo*	*1*
	Impianti Elettrici immobili	
6	**Sostituzione corpi illuminanti**	**238**
6.1	*Approntamento Cantiere*	*8*
6.2	*Realizzazione interventi*	*18*
6.3	*Collaudo*	*8*
7	**Adeguamenti impianti elettrici**	**168**
7.1	*Approntamento Cantiere*	*8*
7.2	*Realizzazione interventi*	*8*
7.3	*Collaudo*	*8*
8	**Realizzazione Impianti Fotovoltaici**	**175**
8.1	*Approntamento Cantiere*	*5*
8.2	*Realizzazione interventi*	*15*
8.3	*Collaudo*	*5*
	Impianti di Riscaldamento	
9	**Adeguamenti e Riqualificazioni**	**168**
9.1	*Approntamento Cantiere*	*7*
9.2	*Realizzazione interventi*	*10*
9.3	*Collaudo*	*7*



Il presente cronoprogramma potrà subire variazioni in funzione dell'effettivo inizio dei lavori che sarà concordato con la Direzione Tecnica del Comune di Valguarnera Caropepe (EN)

Siram S.p.A.
Un Procuratore
(Ing. Crescenzo De Stasio)

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI GENOVA
Dottore Ingegnere
Gionata Verganelli Alfieri
ALBO N° 7788A