
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  313 del  30-04-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 797908553D

Oggetto: Modifica della perizia di assestamento del quadro economico del progetto
relativo ai lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e
messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio)
dell'immobile comunale adibito a scuola media "A, Pavone", già approvata
con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°109 del 15/02/2021.
CUP E85B18000320002.

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;



- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la determina del Responsabile del Settore tecnico n°642 del 23/10/2017 con la quale-

si nominava RUP dell'intervento in oggetto il Responsabile del Servizio LL.PP. Geom.

Alaimo Rosario e collaboratrice amministrativa la sig.ra Prezzavento Lidia;;

 Visto che per i lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in-

sicurezza ai fini dell’agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell’immobile comunale

adibito a scuola media “A. Pavone” è stato approvato il progetto esecutivo con delibera di

G.C. n°76 del 29/06/2018 redatto dallo S.T.I. @- Studio Tecnico Associato di Ingegneria

ed Architettura, incaricato con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°661 del

03/11/2017, e dall'Arch. Di Vincenzo, nominato coprogettista con Decreto Sindacale n°52

del 18/10/2017;

Visto il quadro economico pre gara del progetto approvato che ammonta-

complessivamente ad €3.9000.000,00 così distribuite:

IMPORTO DEI LAVORI                                                                               € 3.085.078,95

      Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori                                                      €       89.454,82

       Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                      €  2.995.624,13

     SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

     Relazione geologica                                                              €     4.500,00

     Rup, collaboratori e co-progettazione interna                   €   61.701,58

     Co-progettazione esterna                                                       €   11.670,00

     Verifica progetto esecutivo                                                    €     4.500,00

     Direzione dei lavori, misura e contabilità                              €   95.016,71

     Sicurezza in fase di esecuzione                                              €   50.710,99

     Collaudo statico                                                                      €   18.893,04

     Collaudo amministrativo                                                        €   16.227,52

     Verifica di vulnerabilità sismica completa di indagini

     materiche e geognostiche                                                        €   28.719,46

     Oneri di accesso alla discarica                                                €   40.000,00

     Spese pubblicità e gara                                                           €   10.000,00

     Iva competenze ed altri oneri                                                 €  370.285,99
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     Imprevisti                                                                                €  102.695,76

       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.                     € 814.921,05      € 814.921,05 

                                       IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                €

3.900.000,00

Visto che per il finanziamento dell’opera si provvede mediante il contributo assegnato-

con Decreto del MIUR n°87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n°104 del 06/05/2019) –

finanziato con le risorse di cui al DL 104/2013 (c.d. decreto Mutui), approvato con DDG

n°5545/ISTR del 23/10/2018;

Vista la determina a contrarre del Responsabile del settore tecnico n°546 del 16/08/2019,-

con la quale di dava avvio a procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell'art. 36, comma 9/bis, art. 60  art. 97 c. 2,c. 2-bis e c. 8 del D. Lgs n°50/2016 e

ss.mm.ii.;

Visto il verbale di gara dell'Urega n°15 dell'11/12/2019 con il quale si formula la-

proposta di aggiudicazione all'impresa G.F. Costruzioni S.R.L. di Santa Venerina (CT), la

quale ha proposto un'offerta di ribasso del 24,9052% sull'importo a base d'asta di €

2.995.624,13 esclusi € 89.454,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

corrispondente ad un importo al netto del ribasso di €2.249.557,95 oltre € 89.454,82, per

un totale di € 2.339.012,77 oltre IVA al 10%;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°32 del 31/01/2020 con la-

quale si approva la proposta di aggiudicazione dei lavori indicati in premessa;

Visto  il contratto n°5019 di repertorio, stipulato in data  29/04/2020;-

Considerato che in data 26/08/2020 sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria;-

Vista la relazione della D.L., allegata alla perizia, con la quale si fa presente che in-

funzione dell'aumento dei costi degli oneri di sicurezza per l'adeguamento alla normativa

per la mitigazione del rischio correlato con il COVID 19 e alla necessità di rimuovere una

centralina Telecom, adiacente al corpo di fabbrica da demolire, non presente nella fase

progettuale, è necessario provvedere alla previsione di detti ulteriori costi;

Considerato altresì che per la gestione delle misure di prevenzione COVID19 sono state-

emanate diverse disposizioni normative anche in materia di cantieri edili pubblici ed in

particolare la legge 13/2020, la legge 35/2020 nonché la prescrizione normativa contenuta

nell’articolo 8, comma 4, lettera b), legge 120/2020 che prevede: […] “b) sono

riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei

quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie

derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e
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dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano

di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli

articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti

oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo

all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la

quantificazione degli oneri aggiuntivi”;

Considerato che nelle somme a disposizione dell’Amministrazione erano previsti €-

102.695,76 per gli imprevisti, che le somme necessarie per gli oneri di sicurezza aggiuntivi

Covid sono state quantificate in € 41.032,82 IVA inclusa, che la rimozione della centralina

Telecom si stima in €17.000,00 IVA inclusa;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°109 del 15/02/2021 con la-

quale si approvava la perizia di assestamento delle somme a disposizione e si autorizzava il

prelievo dalle somme corrispondenti dagli imprevisti e dalle economie del ribasso d'asta;

Tenuto conto che da informazioni assunte dal Responsabile del monitoraggio-

dell'Assessorato Regionale, per la linea di finanziamento “Muti BEI”, pur essendo previsto

dalla normativa vigente, non è consentito utilizzare le somme risultanti dal ribasso d'asta;

Valutato che per le somme relative ai maggiori oneri di sicurezza COVID 19, in virtù-

della normativa recente, si può attingere, comunque, dalle somme a disposizione

dell'amministrazione alla voce degli imprevisti, comprese le spese relative alla rimozione

della centralina Telecom,  mentre per le spese per i nuovi allacci, si provvederà in seguito

in base alle esigenze, con fondi comunali;

Considerato che, per quanto sopra menzionato, riassumendo, si riporta di seguito il-

seguente nuovo quadro economico rimodulato, tenendo conto anche delle economie

risultanti dall'affidamento dei servizi di D.L., C.S.E. e collaudatore amministrativo e

statico, a figure interne alla pubblica amministrazione:
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-

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa

Di autorizzare l'utilizzo delle somme indicate alla voce imprevisti per far fronte agli1) 
ulteriori costi indicati in premessa;
Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, nell’immutato importo di €2) 
3.900.000,00 cosìsuddiviso:
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Di dare atto che la spesa di € 3.079.327,21  già impegnata con Determina del Responsabile3) 
del Settore Tecnico n°32 del 31/01/2020, si aggiorna con il presente quadro economico
rimodulato, in € 2.851.611,54, tenendo conto che tali emolumenti trovano copertura
finanziaria con le somme che verranno introitate al Cap. 851 tramite finanziamento con
Decreto del MIUR n°87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n°104 del 06/05/2019) – DL 104/2013
(c.d. decreto Mutui), approvato con DDG n°5545/ISTR del 23/10/2018 e che verranno
disposte in uscita al Cap. 3352;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del4) 
bilancio dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 46

Lì  30-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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