
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  853 del  25-11-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 84028982CB

Oggetto: Impegno e liquidazione anticipazione del 30% all'Impresa ELCAL s.r.l. di
Favara (AG), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
riferimento ai "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San
Liborio". CUP: E83C18000180002

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di novembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Considerato che con Decreto Sindacale n. 23 del 09/07/2020 è stato nominato RUP e REO-
l’Ing. Vittorio Giarratana  mentre con Determina del Responsabile del Settore Tecnico è
stato nominato collaboratore amministrativo la Sig.ra Lidia Teresa Prezzavento,
relativamente al progetto per i “Lavori di Restauro e consolidamento della Chiesa di San
Liborio in Valguarnera C.”;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019, veniva approvato-
il progetto esecutivo dei “Lavori di"Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio
in Valguarnera C.” e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di €.565.380,77;

- Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 560 del 02/09/2020
con la quale è stato disposto l'avvio della gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 1, c.2, lett. b), del D.L. n. 76 del
16/07/2020 e di cui all’art.63  del Codice;

- Considerato che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 763 del 06/11/2020
è stata nominata la Commissione Giudicatrice di Gara ;

- Atteso che con verbale n. 6 del 16/12/2020, in seduta pubblica, la Commissione
Giudicatrice di Gara ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'Impresa ELCAL s.r.l. con
sede in Favara (AG), Via Piemonte n. 34 – Partita IVA: 02428150847, che ha offerto il
21,661% di ribasso sul prezzo posto a base e del 38,095% sul tempo;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 181 del 08/03/2021 con la quale-
è stato approvato il verbale di gara ed i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ELCAL
s.r.l., per il prezzo complessivo di €.320.354,05 oltre Iva al 10%;

Considerato che nella medesima Determina n. 181/2021 si è dato atto che l’efficacia-
dell’aggiudicazione è subordinata alla previa conclusione delle verifiche dei requisiti di
ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo
all'aggiudicatario;

Vista l’attestazione del RUP dell’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, c.7 del D. Lgs.-
50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiudicazione formalizzata con Determina Responsabile del
Settore Tecnico n. 181 del 08/03/2021 dei "Lavori di restauro, consolidamento e
risanamento conservativo della Chiesa San Liborio", CUP E83C18000180002, CIG
84028982CB, in favore dell'Impresa ELCAL s.r.l. a con sede in Favara (AG), Via Piemonte
n. 34, Partita IVA 02428150847, che ha offerto un ribasso sul prezzo del 21,661%
sull'importo a base d'asta di €.401.071,45 esclusi €.6.158,69 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso di €.314.195,36 oltre
€.6.158,69, per un totale di €.320.354,05 oltre IVA al 10% nonché un ribasso sui tempi di
esecuzione del 38,095% corrispondente ad un tempo massimo di 130 giorni solari e
consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna;

Visto il contratto d’appalto del 28/09/2021, Rep. n. 5024, con il quale i lavori di che trattasi-
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sono stati affidati all’Impresa ELCAL srl di Favara per €.314.195,36 al netto del ribasso
d’asta del 21,661% sui lavori posti a base di gara oltre €.6.158,69 per oneri per la sicurezza;

Atteso che questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana il finanziamento di-
€.565.380,77 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, giusto D.D.G. n. 1950 del 06/0/2019
e successivo D.D.G n.137 del 03.02.2021, da parte dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità e che, a seguito di esito istruttoria relativa all'anticipazione
del 30% dell'importo complessivo, verranno regolarmente introitate al Cap. 955/3 –
Partita di giro del bilancio 2021, le somme pari ad €.105.716,83 IVA inclusa;

Visto il D.R.S. n. 3090 con il quale, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori in-
argomento, l’impegno n.61/2021 assunto sul cap. 672483, scheda 61, con il D.D.G. n.
137 del 03/02/2021 è stato ridotto per €.95.563,69 relativamente all’esercizio
finanziario 2021 costituendo economia sul cap.672483 del bilancio della Regione
Siciliana;

Visto l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii., il quale prevede che «sul-
valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20% da corrispondere all'appaltatore, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori e che
l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori... L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiano decade dall'anticipazione,
con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione»;

Visto l’art. 207, comma 1, del D.L. n.34/2020, convertito in legge 77/2020, il quale prevede-
che l’importo da anticipare all’appaltatore di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs.
n.50/2016, può essere elevato al 30% calcolato sul valore del contratto di appalto;

Considerato che l’Impresa ELCAL s.r.l. ha richiesto l'erogazione dell’anticipazione del-
prezzo del 30% a valere sull’importo contrattuale di €.320.354,05 e, pertanto, per
l’importo di €.96.106,21 oltre IVA al 10%;

Considerato che l’Impresa ELCAL s.r.l. ha trasmesso Polizza Assicurativa-
n.10026910002265 del 04/11/2021 della Bene Assicurazioni S.p.a., Agenzia di
Agrigento, relativa alla garanzia fideiussoria per l'anticipazione ai sensi del predetto
articolo di legge;

Visto il certificato di pagamento per l’anticipazione emesso dal RUP il 18/11/2021 per-
l’importo di €.96.106,21 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 41/FE del 18/11/2021 dell’Impresa ELCAL s.r.l.-
dell'importo di €.96.106,21 IVA esclusa, corrispondente al 30% dell'importo
contrattuale dei lavori, oltre ad €.9.610,62 per IVA al 10%, per un totale di
€.105.716,83;

Visto il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola-
con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
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Vista la non inadempienza dell’Impresa effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n.-
602/1973, giusto Identificativo Unico Richiesta: 202100001873945;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del-
D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 aggiornata alla data del
26/08/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di-
stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra
imponibile ed IVA);

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:1)
Missione       01         Programma        05        Titolo    02      Macroagg 02.01.000
Cap./Art.    3352              Descrizione:
SIOPE                       CIG:   84028982CB             CUP: E83C18000180002

Creditore: Ditta ELCAL s.r.l.
Causale: anticipazione del prezzo del 30% a valere sull’importo contrattuale
Modalità finan.:
Imp./Prenot.                      Importo: €.105.716,83 IVA inclusa

2) Imputare la complessiva spesa di €.105.716,83, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp. economica
2021 2021 3352 €.105.716,83

Incaricare l’Ufficio Ragioneria di accertare l’entrata della somma di €.105.716,83 IVA3)
inclusa al Cap. 851.

Liquidare e pagare, alla Ditta ELCAL s.r.l., con sede legale in Favara via Piemonte4)
n.34, P.I. 02428150847, subordinatamente all’effettivo incasso della somma richiesta 
all’’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, la complessiva somma di
€.96.106,21 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 41/FE del 18/11/2021, per
il pagamento dell'anticipazione del 30% come da certificato emesso dal RUP, ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento ai lavori di
restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio, mediante bonifico presso la
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, codice IBAN:
IT70E0710816600000000001659.

Accantonare la complessiva somma di €.9.610,62 occorrente per il successivo5)
versamento dell'IVA direttamente all'erario.

Trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato delle Infrastrutture e6)
della Mobilità di Palermo, tramite la piattaforma dedicata, al fine di consentire la
definizione della relativa istruttoria, per ottenere l'accreditamento delle somme
corrispondenti.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 544

Lì  25-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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