
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  72 del  03-02-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8940262996

Oggetto: Approvazione Perizia di variante finale di assestamento voci di spesa dei
lavori relativi allo stralcio del progetto relativo alla messa in sicurezza e
ristrutturazione della scuola "S. Arena". CUP:  E85F21002860001

L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato

approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco,

presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del

18/11/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81  del 26 novembre 2021 di "

Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi

dell’art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è

stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe -

esercizio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del 27 dicembre 2021 con la

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)  2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93  del 27 dicembre 2021 con la

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;



VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato

approvato il PEG  2021/2023.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'avviso relativo alla disponibilità  di somme messe in campo per gli enti locali di

alcuni regioni, tra le quali la Sicilia, a valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di

riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare

l'accessibilità delle persone con disabilità”;

Considerato che è stata presentata istanza da codesto Ente per il finanziamento dei lavori

ammissibili estrapolati dal progetto definitivo relativo alla ristrutturazione del plesso S.

Arena già approvato con Delibera di G.C. n°46 del 14/04/2021;

Considerato che con Decreto Sindacale n°35 del 11/10/2021, il Responsabile del Settore

Tecnico,  l'ing. Vittorio Giarratana, è stato nominato Responsabile Unico del

procedimento del progetto stralcio, mentre con Determina n°709 del 12/10/2021 è stato

nominato progettista e direttore dei lavori il geom. Alaimo Rosario e la  sig.ra Prezzavento

Lidia collaboratrice amministrativa;

Tenuto conto che tale progetto stralcio contiene le voci relative ai lavori riguardanti

la creazione di n°2 bagni per disabili, la ristrutturazione dei rimanenti servizi igienici, la

manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento, l'installazione di

termoconvettori e la messa in opera di pavimentazione antitrauma nel cortile interno, per

un to ta le d i € 86.605,00
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cosìsuddivisi:

Quadro economico di spesa

A. Importo dei Lavori e delle forniture €

A.1

Importo dei lavori

di cui importo delle forniture per i lavori a misura € 73.756,18

di cui importo lavori a corpo

Totale importo lavori € 73.756,18

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.756,18

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1) € 73.756,18

Totale importo soggetto a ribasso € 72.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 10% € 7.375,62

B.2 Somme di cui art. 113 D. Lgs n° 50/2016 2% € 1.475,12

B.3 Imprevisti e arrotondamenti 4% € 2.998,08

B.4 Oneri di accesso alla discarica compreso iva € 1.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B14) € 12.848,82

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 86.605,00
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Tenuto conto che detti interventi rientrano nelle opere ammissibili e che il MIUR ha dato

autorizzazione all'utilizzo delle somme assegnate per la ristrutturazione del plesso S.

Arena corrispondenti ad € 86.605,00;

Considerato che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°711 del
13/10/2021 è stato approvato il progetto stralcio indicato in premessa;

PREMESSO:con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 750 del 18/10/2021 è stato

aggiudicato l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso
S. Arena, CUP E85F21002860001 CIG: 8940262996, in favore dell'Operatore Economico
Perrica Davide di Valguarnera, iscritto all'Albo delle Imprese di fiducia dell'Ente, per la
categoria OG1, con sede legale a Valguarnera Caropepe in via e. Fermi n°44, C.F.
PRRDVD74A17C351U e P.Iva 00634820864;

con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°766 del 22/10/2021 è stata

resa efficace l'aggiudicazione di cui sopra;

che i lavori sono stati consegnati con  verbale di consegna in via d'urgenza in data
25/10/2021 e successivamente prorogati con verbale del 10/01/2022;
che in data 07/12/2021 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n° Rep. 5025/2021 relativo
ai lavori indicati in oggetto con la ditta Perrica Davide di Valguarnera, per l'importo di
€72.316,18 inclusi € 1.756,18 per oneri di sicurezza oltre ad € 7.231,62 per Iva al 10%,
per un importo complessivo di € 79.547,80;
In opera si è potuto riscontrare che le tubazioni idriche di mandata e ritorno dall'autoclave

ai bagni del piano rialzato risultavano gravemente usurati e necessitava la loro

sostituzione, pertanto si sono computati i maggiori costi per la rimozione degli stessi e la

sostituzione. Inoltre si è reso necessario completare tutti i bagni del piano rialzato, incluso
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il bagno dei disabili, a discapito dei servizi igienici del primo piano che sono risultati in

buone condizioni d'uso. E' stato comunque realizzato il bagno dei disabili anche al piano

primo;

che ovviamente le tematiche rappresentate non potevano essere pensate nella fase

progettuale, di conseguenza risultano imprevisti ed imprevedibili.

Per i motivi anzidetti si è ritenuto opportuno redarre una perizia di variante finale  in
ottemperanza a quanto disposto dal comma 1) lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili
per l’amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera il contratto”;

- Vista la perizia di variante finale che non modifica l'importo complessivo dei lavori e
pertanto il quadro economico rimodulato è il seguente:
     Quadro economico rimodulato in seguito ai ribassi d'asta

A) Importo a base d'asta di cui :                                                     I= € 73.756,18

A1) Importo lavori soggetto a ribasso                                     I1= I - I2 € 72.000,00

A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso                         I2= € 1.756,18

A3) Ribasso sui lavori 2,00% su I1                                                    I3= € 1.440,00

A4) Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta         I4= I1-I3+I2 € 72.316,18

Somme a disposizione

a) Iva sui lavori 10% dell'importo al netto del ribasso                             € 7.231,62

b)Incentivo funzioni tecniche ( RUP - COLLABORATORI )                 € 1.475,12

c) Imprevisti                                                                                              € 2.998,08

d) Oneri di accesso alla discarica                                                              € 1.000,00

o) Economia IVA sui lavori                                                                          € 144,00

p) Economia ribasso asta dei lavori                                                           € 1.440,00

W) Totale somme a disposizione                                                           € 14.288,82

                                                   Totale importo di progetto ( A4+W ) € 86.605,00

-   Visto il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:
     1) Relazione tecnica descrittiva;
     2) Analisi prezzi;
     3) Quadro comparativo;
     4) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Atteso che ila perizia di variante finale è stata approvata in linea tecnica in data 02/02/2022
ai sensi dell’art.5 della L.R. 12/2011;
- Considerato che il progetto di varinate risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed
importanza dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea
amministrativa;
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- Considerato che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato a
valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture
per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)
anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”;
- Tenuto conto che la perizia di assestamento finale non comporta oneri aggiuntivi rispetto al
progetto originario;
- Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante finale dei lavori di
cui trattasi,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Approvare la perizia di variante finale dei lavori relativi allo stralcio del progetto
relativo alla messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola “S. Arena”, CUP
E85F21002860001                               CIG: 8940262996,  per l’importo complessivo di €.
86.605,00, il cui quadro economico è il seguente:
A) Importo a base d'asta di cui :                                                     I= € 73.756,18

A1) Importo lavori soggetto a ribasso                                     I1= I - I2 € 72.000,00

A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso                         I2= € 1.756,18

A3) Ribasso sui lavori 2,00% su I1                                                    I3= € 1.440,00

A4) Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta         I4= I1-I3+I2 € 72.316,18

Somme a disposizione

a) Iva sui lavori 10% dell'importo al netto del ribasso                             € 7.231,62

b)Incentivo funzioni tecniche ( RUP - COLLABORATORI )                 € 1.475,12

c) Imprevisti                                                                                              € 2.998,08

d) Oneri di accesso alla discarica                                                              € 1.000,00

o) Economia IVA sui lavori                                                                          € 144,00

p) Economia ribasso asta dei lavori                                                           € 1.440,00

W) Totale somme a disposizione                                                           € 14.288,82

                                                   Totale importo di progetto ( A4+W ) € 86.605,00

2)  Dare atto che che tale perizia finale non comporta oneri aggiuntivi rispetto al progetto
originario;
3) Dare atto che alla spesa si farà fronte a valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
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innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità
delle persone con disabilità”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto In attesa  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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