
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

 

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED 
AMBIENTE

Registro Generale n.  257 del  17-04-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE CIG: 8959666647

Oggetto: Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori relativi alla 
realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggi nell'area compresa tra la 
via Simeto e la via Cusmano. CUP: E83B19000450004

L'anno  duemilaventitre addì  diciassette del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

 VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato 

approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, 

presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 

18/11/2020;

 VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del    

        DUP 2022/2024;

     -  VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione 

        dello schema di  Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

 VISTO lo Statuto Comunale;

 VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

PREMESSO:
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- Che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo d’esercizio per il 
gioco del calcio a 5, incluso di servizi e di opere accessorie, in un’area urbana del 
comune di Valguarnera Caropepe denominata contrada Marcato o quartiere Torricella;

- Che il progetto viene finanziato tramite mutuo contratto con l'Istituto di Credito 
Sportivo;

- Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 693 del 16/10/2019 si 
nominava RUP il Geom. Alaimo Rosario per i lavori in epigrafe; 

- Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°819 del 28/11/2019 veniva 
dato incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva all'Ing. Giarrizzo Massimo 
Gennaro;

- Che con Delibera di G.C. n°84 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori indicati in oggetto;

- Che in data 06/05/2022, con Contratto di cui al Rep. n. 5028, si affidavano i lavori 
all’impresa SOC.COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI con sede in Montedoro (CL), via 
Bellini n. 3 -codice fiscale n° 01283590857 e partita IVA n° 01283590857, il cui 
legale rappresentante è il Sig. Vincenzo Arnone, nato a Caltanissetta il 24/04/1988, per 
l'importo contrattuale di Euro 452.806,77 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 
5,60%;

- Che con determinazione del settore Lavori Pubblici Urbanistica Ed Ambiente n. 169 
del 15/03/2022 è stato affidato l’incarico al Professionista ing. Angelo Calcagno per la 
Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione;

- Che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 29/08/2022 e in data 12/09/2022 
si è dato avvio agli stessi lavori;

- Visto il quadro economico pre-gara del progetto approvato che ammonta 
complessivamente ad €747.340,06 così distribuite:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A  LAVORI IMPORTI TOTALI
A.1 Lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza € 478 900,00 478 900,00
A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704% € 12 949,49

Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 465 950,51

B   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% € 105 358,00

B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% € 9 578,00

B.3 Imprevisti e arrotondamenti € 19 284,32

B.4 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ribassato e CSP € 26 300,00

B.5 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE € 15 712,00

B.6 Oneri per direzione lavori e contabilità € 30 077,00

B.7 Oneri per collaudo tecnico amministrativo e statico € 11 539,00

B.8 CNPAIA (4%) su B.4-B.5-B.6-B.7 € 3 345,12

B.9 I.V.A. 22% su B.4-B.5-B.6-B.7-B.8 € 19 134,09

B.10 Oneri per indagini geognostiche € 7 176,53

B.11 Commissione di gara € 7 000,00

B.12 Oneri di accesso alla discarica compreso iva € 5 000,00

B.13 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00

B.14 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00

B.15 Oneri per diritti parere ASP € 359,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 268 440,06 268 440,06
TOTALE A+B € 747 340,06
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- Visto il quadro economico post-gara, a seguito del ribasso offerto dall’impresa e dal 
D.L.:

- Vista la determinazione del settore Lavori Pubblici Urbanistica Ed Ambiente di cui al 
Registro Generale n. 836 del 19-12-2022 con la quale veniva ulteriormente rimodulato 
il quadro economico di spesa per i lavori, in considerazione della possibilità di potere 
usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 10%, ricavando così una ulteriore economia tra 
le somme a disposizione dell’amministrazione, necessaria per far fronte alla maggiore 
spesa necessaria per il conferimento a discarica delle terre e dei rifiuti ritrovati durante 
gli scavi, che ha determinato ulteriore aggiornamento del quadro economico delle 
opere come nella tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A  LAVORI IMPORTI TOTALI
A.1 Lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza € 478 900,00

A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704% € 12 949,49

Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 465 950,51

Ribasso d'asta del 5,60% € 26 093,23

Importo netto lavori € 439 857,28

Importo netto lavori + sicurezza € 452 806,77 452 806,77
B   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% € 99 617,49

B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% € 9 578,00

B.3 Imprevisti e arrotondamenti € 19 284,32

B.4 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e CSP + Inarcassa e IVA € 30 622,85

B.5 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità + Inarcassa € 42 854,69

B.6 Oneri per collaudo statico + Inarcassa e IVA € 8 888,80

B.7 Oneri per indagini diagnostiche e prove di laboratorio + IVA € 7 176,53

B.8 Commissione di gara € 6 539,24

B.9 Oneri di accesso alla discarica compreso iva € 5 000,00

B.10 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00

B.11 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00

B.12 Oneri per diritti parere ASP € 359,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 238 497,92 238 497,92
C   ECONOMIE
C.1 Ribasso d'asta del 5,60% € 26 093,23

C.2 IVA su ribasso d'asta 22% € 5 740,51

C.3 Ribasso progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo € 23 740,87

C.4 Economia commissione di gara € 460,76

TOTALE ECONOMIE € 56 035,37 56 035,37
TOTALE A+B+C € 747 340,06
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Considerato:

- Che durante le operazioni di scavo si è evinto come una buona parte del terreno 
movimentato fosse costituito da terreno di riporto misto a rifiuti urbani. Questa 
circostanza ha fatto incrementare i costi dovuti alla movimentazione delle terre e al 
conferimento a discarica. 

- Che il ritrovamento di linee elettriche interrate quasi a ciglio strada sulla via Simeto, 
non ha permesso la realizzazione dei muri di contenimento nella posizione prevista nel 
progetto originario, sia per ragioni tecniche che per questioni di sicurezza dei 
lavoratori. Pertanto, si è proceduto, in accordo con il RUP, allo spostamento dei muri 
di contenimento “tipo 4” e “tipo 5”, con le relative opere di fondazione e palificate, 
senza tuttavia modificare il progetto esecutivo presentato al Genio Civile (nella 
fattispecie la variazione riguardava solamente il posizionamento e non le specifiche 
esecutive delle strutture). Questa circostanza ha fatto incrementare i costi dovuti alla 
movimentazione delle terre e al conferimento a discarica. Inoltre, allargando la 
superficie “a quota” con la via Simeto, si ottiene una maggiore quantità di terreno da 
asfaltare, stante l’intenzione dell’Amministrazione di impegnare questa maggior 
superficie a favore del manto stradale.

- Che, a seguito del posizionamento planimetrico ed altimetrico del campo di gioco, si è 
optato di realizzare una rampa di accesso dalla piazzetta ove termina la via Cusmano, 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO A SEGUITO DI DETERMINAZOINE R.G. 836 DEL 19/12/2022

A  LAVORI IMPORTI TOTALI
A.1 Lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza € 478 900,00

A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704% € 12 949,49

Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 465 950,51

Ribasso d'asta del 5,60% € 26 093,23

Importo netto lavori € 439 857,28

Importo netto lavori + sicurezza € 452 806,77 452 806,77
B   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% sull'anticipazione già pagata di € 135.481,97 € 29 806,04

B.2 I.V.A. 10% sull'imponibile residuo dei lavori € 31 732,48

B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% € 9 578,00

B.3 Imprevisti e arrotondamenti € 16 363,29

B.4 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e CSP + Inarcassa e IVA € 30 622,85

B.5 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità + Inarcassa € 42 854,69

B.6 Oneri per collaudo statico + Inarcassa e IVA € 8 888,80

B.7 Oneri per indagini diagnostiche e prove di laboratorio + IVA € 7 176,53

B.8 Commissione di gara € 6 539,24

B.9 Oneri di accesso alla discarica compreso iva € 46 000,00

B.10 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00

B.11 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00

B.12 Oneri per diritti parere ASP € 359,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 238 497,92 238 497,92
C   ECONOMIE
C.1 Ribasso d'asta del 5,60% € 26 093,23

C.2 IVA su ribasso d'asta 22% € 5 740,51

C.3 Ribasso progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo € 23 740,87

C.4 Economia commissione di gara € 460,76

TOTALE ECONOMIE € 56 035,37 56 035,37
TOTALE A+B+C € 747 340,06
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a sostituzione della scala prevista in progetto. Questa soluzione consente una migliore 
accessibilità ad eventuali mezzi di soccorso/manutenzione per il campo di calcetto. 

- Che si è scelto di riutilizzare le ringhiere divelte dal confine con il poliambulatorio per 
ricollocarle a protezione del salto di quota dalla via Simeto verso il terreno sottostate; 
in questo modo si ottiene anche continuità visiva con la ringhiera già esistente sul lato 
sommitale dell’edificio Polivalente, identica a quella da ricollocare.

- Che in fase di ispezione sui luoghi si è riscontrata l’assenza di un tratto di rete fognaria 
che permetta di convogliare i reflui dei servizi igienici alla fognatura pubblica. Questa 
circostanza determina la necessità di procedere alla realizzazione di un nuovo tratto di 
rete fognaria, tramite rimozione di un tratto di strada, scavo a sezione obbligata, 
posizionamento di tubazione e pozzetti, fino al raggiungimento del pozzetto di scarico 
presente davanti al poliambulatorio, sulla via Cusmano.  

- Che i lavori per gli scavi della fognatura e per gli sbancamenti, insieme  alla 
movimentazione dei grossi mezzi utilizzati in cantiere, rendono necessario il 
rifacimento dei manti stradali di un tratto della via Simeto e di buona parte della via 
Cusmano compreso la piazzetta ove andranno realizzati i parcheggi;

- Che si è concordato di aggiungere una recinzione sul bordo campo lato spogliatoi, al 
fine di proteggere gli stessi durante il gioco;

- Che il D.L. in fase di offerta economica di prestazione professionale godeva di regime 
forfettario IVA e allo stato odierno è obbligato ad applicare alle proprio compenso 
l’aliquota Iva al 22%, determinando una maggiore spesa per l’Amministrazione, che 
tuttavia viene assorbita dalle economie derivanti dal ribasso offerto sulle prestazioni 
tecniche di progetto e direzione lavori/sicurezza. 

- Considerato che è stato necessario prelevare dalle somme accantonate per gli 
imprevisti per il 50% e dal ribasso applicato ai lavori a base d’asta iniziali, le somme 
necessarie per la compensazione prezzi in riferimento allo stato di avanzamento dei 
lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali, in riferimento al 2° semestre 2022;

- Che per le sopravvenute esigenze contingenti sarà necessario rinunciare alla 
realizzazione di alcune migliorie previste nell’offerta tecnica proposta dalla ditta 
esecutrice. Tra gli elaborati della variante vi è uno schema delle migliorie che non 
saranno realizzate, e la loro relativa quantificazione in termini economici, al fine di 
detrarre tali importi dalle somme da corrispondere alla ditta per il completamento 
dell’appalto. 

- che per tali motivi si è reso necessario redigere la presente perizia di variante, ai sensi 
dell’Art. 106 comma 2 lett. b) e comma 12 del D.Lgs n°50 del 18/04/2016 per 
l’importo complessivo di €517.208,19, a fronte dei €.478.900,00 previsti col progetto 
originario. Ovvero si è avuto un incremento del 7,99% in più, pari a €.38.308,19. Tale 
maggiore somma trova comunque capienza tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, anche in considerazione di alcune migliorie dell’offerta tecnica 
che non andranno realizzate;

- Considerato che il quadro economico della variante risulta il seguente:

A LAVORI IMPORTI TOTALI
A.1 Importo lavori da computo metrico di cui alla perizia di variante odierna compreso 
oneri della sicurezza € 517 208,19
A.2 Importo lavori da decurtare per migliorie non realizzabili                                   
€ 7 125,58
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A.3 Lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza (A.1-A.2)                       
€ 510 082,62
A.4 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704%                                                    
€ 13 792,63
Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                                        
€ 496 289,98
Ribasso d'asta del 5,60%                                                                                            
€ 27 792,24
Importo netto lavori                                                                                                 
€ 468 497,74
Importo netto lavori + sicurezza € 482 290,38                                                        
€ 482 290,38
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 10% sui lavori € 48 229,04
B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% € 10 344,16
B.3 Accantonamento Caro Materiali Dlgs 50/22 Iva Esclusa * € 34 274,87
B.4 Iva sul totale imponibile da corrispondere alla ditta per adeguamento prezzi 
2°semestre 2022 € 8 273,60
B.5 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e CSP + Inarcassa e IVA € 30 
622,85
B.6 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità + Inarcassa 
€ 42 854,69
B.7 Iva per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità € 9 428,03
B.8 Oneri per collaudo statico + Inarcassa e IVA € 8 888,80
B.9 Oneri per indagini diagnostiche e prove di laboratorio + IVA € 7 176,53
B.10 Commissione di gara € 6 539,24
B.11 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2022 € 46 000,00
B.12 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2023 € 3 348,90
B.13 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00
B.14 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00
B.15 Oneri per diritti parere ASP € 359,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                   
€ 264 916,71                                            

                                                                                                                                                                                                     
TOTALE A+B € 747 207,09

                                                                                     
importo di progetto iniziale € 747 340,06
                                                                                                
economia a fine lavori € 132,97

     
-   Visto il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

1)  Relazione tecnica descrittiva;
2)  Computo metrico estimativo e quadro economico;
3)  Elenco prezzi;
4)  Analisi prezzi;
5)  Quadro comparativo;
6)  Rivalutazione delle migliorie;
7)   Quadro economico variante;     
8)   Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
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- Atteso che la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva è stata approvata in linea 
tecnica in data 17/03/2023 ai sensi dell’art.5 della L.R. 12/2011;
- Considerato che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza 
dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa;
- Considerato che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato 
tramite contrazione di mutuo con l’istituto di Credito Sportivo per l’importo di € 747.340,06;
- Tenuto conto che, a seguito di aumento dell'importo contrattuale, (pari al del 7,99% in più 
corrispondente ad €.38.308,19) che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale,  non 
è stato necessario aggiungere ulteriori somme al progetto in quanto l’intero importo 
complessivo è coperto dal mutuo con I.C.S.;
- Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori di cui 
trattasi,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Approvare la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dei lavori relativi alla 
realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggi nell’area compresa tra la via Simento 
e la via Cusmano, CUP: E83B19000450004-CIG 8959666647,  per l’importo 
complessivo di €747.340,06, il cui quadro economico è il seguente: 

A LAVORI IMPORTI TOTALI
A.1 Importo lavori da computo metrico di cui alla perizia di variante odierna compreso 
oneri della sicurezza € 517 208,19
A.2 Importo lavori da decurtare per migliorie non realizzabili                                   
€ 7 125,58
A.3 Lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza (A.1-A.2)                       
€ 510 082,62
A.4 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704%                                                    
€ 13 792,63
Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                                        
€ 496 289,98
Ribasso d'asta del 5,60%                                                                                            
€ 27 792,24
Importo netto lavori                                                                                                 
€ 468 497,74
Importo netto lavori + sicurezza € 482 290,38                                                        
€ 482 290,38
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 10% sui lavori € 48 229,04
B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% € 10 344,16
B.3 Accantonamento Caro Materiali Dlgs 50/22 Iva Esclusa * € 34 274,87
B.4 Iva sul totale imponibile da corrispondere alla ditta per adeguamento prezzi 
2°semestre 2022 € 8 273,60
B.5 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e CSP + Inarcassa e IVA € 30 
622,85
B.6 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità + Inarcassa 
€ 42 854,69
B.7 Iva per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità € 9 428,03
B.8 Oneri per collaudo statico + Inarcassa e IVA € 8 888,80
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B.9 Oneri per indagini diagnostiche e prove di laboratorio + IVA € 7 176,53
B.10 Commissione di gara € 6 539,24
B.11 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2022 € 46 000,00
B.12 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2023 € 3 348,90
B.13 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00
B.14 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00
B.15 Oneri per diritti parere ASP € 359,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                   
€ 264 916,71                                            

                                                                                                                                                                                                     
TOTALE A+B € 747 207,09

                                                                                     
importo di progetto iniziale € 747 340,06
                                                                                                
economia a fine lavori € 132,97

                                                                                
2)  Approvare nuovi prezzi pari a n. 17 di cui al verbale allegato all'atto di sottomissione, 
concordati con l’appaltatore;
3) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al mutuo contratto con l’Istituto di 
Credito Sportivo, per l'importo di € 747.340,06 e che tale importo, già vincolato, deve essere 
impegnato per intero al Cap. 3302  Missione  1 Programma 05  Titolo 02 Macroagg 
02-01-09-00, integrando le somme già impegnate in precedenza, tenendo conto dell’ultimo 
quadro economico aggiornato con l’ultima variante oggetto di approvazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to               0 ROSARIO ALAIMO

Il Responsabile del Settore
F.to  VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: 
Lì  16-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Monastero Giulia


