



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 817 del 07-12-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 84028982CB

**Oggetto: Approvazione quadro economico rimodulato ed impegno somme per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio". CUP: E83C18000180002**

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
  - VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
  - VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
  - VISTO lo Statuto Comunale;
  - VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 23 del 09/07/2020 con il quale è stato nominato RUP e REO l'Ing. Vittorio Giarratana relativamente al progetto della Parrocchia San Giuseppe di Valguarnera C. per i lavori di "Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C";
- **Considerato** che con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di"Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C." e relativo Quadro economico dell'importo complessivo di €.565.380,77;
- **Atteso** che questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana il finanziamento di €.565.380,77 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, giusto D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 e successivo D.D.G n.137 del 03.02.2021, da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- **Vista** la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 560 del 02/09/2020 con la quale è stato disposto l'avvio della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art 1, c.2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all'art.63 del Codice;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 181 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ELCAL s.r.l., per il prezzo complessivo di €.320.354,05 oltre Iva al 10%;
- **Considerato** che nella medesima Determina n. 181/2021 si è dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla previa conclusione delle verifiche dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;
- **Vista** l'attestazione del RUP dell'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, c.7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione formalizzata con Determina Responsabile del Settore Tecnico n. 181 del 08/03/2021 dei "Lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa San Liborio", CUP E83C18000180002, CIG 84028982CB, in favore dell'Impresa ELCAL s.r.l. a con sede in Favara (AG), Via Piemonte n. 34, Partita IVA 02428150847, che ha offerto un ribasso sul prezzo del 21,661% sull'importo a base d'asta di €.401.071,45 esclusi €.6.158,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso di €.314.195,36 oltre

€.6.158,69, per un totale di €.320.354,05 oltre IVA al 10% nonché un ribasso sui tempi di esecuzione del 38,095% corrispondente ad un tempo massimo di 130 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna;

- **Visto** il contratto d'appalto del 28/09/2021, Rep. n. 5024, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa ELCAL srl di Favara per €.314.195,36 al netto del ribasso d'asta del 21,661% sui lavori posti a base di gara oltre €.6.158,69 per oneri per la sicurezza, e €. IVA 32.035,40 al 10% per complessivi €. 352.389,45;

- **Considerato** che si rende necessario approvare il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>			
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
	a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	401.071,45
	a.3	Ribasso d'asta del 21,661%	- 86.876,09
	a.2	Oneri della sicurezza 1,488% dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	6.158,69
		<b>A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>320.354,05</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1		IVA sui Lavori 10%	40.723,01
B.2		ribasso d'asta su IVA lavori	-8.687,61
B.3		Indagini e Consulenze specialistiche strettamente connesse	10.274,53
B.4		IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze specialistiche	2.761,68
B.5		Competenze Tecniche (D.L. misura e contabilità, C.S.E., C.R.E.)	42.346,16
B.6		IVA e oneri fisc. su direzione lavori, misura e cont. Reg. esecuzione	11.382,65
B.7		Ribasso d'asta del 3,00%	- 1.611,85
B.1		Competenze tecniche Direzione operativa	5.749,44
B.1		IVA e oneri fisc. su direzione operativa	1.545,45
B.1		Ribasso d'asta del 7,50%	- 218,85
B.1		Verifiche e collaudi	5.492,95
B.1		IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi	1.476,50
B.1		Imprevisti	21.982,57
B.1		Incentivi per funzioni tecniche 80% del 2%	6.515,68
B.1		Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi etc	6.000,00
B.1		Oneri di conferimento a discarica	1.900,00
		<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>147.632,32</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)</b>	<b>467.986,37</b>
		<b>C) Economie da ribasso sui lavori IVA inclusa</b>	<b>95.563,70</b>
		<b>D) Economie da ribasso sui servizi DL e CSE IVA inclusa</b>	<b>1.830,70</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO (A+B+C+D)</b>	<b>565.380,77</b>

- **Considerato** che con verbale del 19/10/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria;

- **Considerato** che alla complessiva somma di €. 467.986,37 incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione occorre decurtare quanto segue:

a) €.105.716,83 IVA inclusa di impegno e liquidazione anticipazione del 30%

all'Impresa ELCAL srl , giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 853 del 25/11/2021;

**b)** €5.790,90 di impegno e liquidazione compensi a favore della Commissione Giudicatrice della gara , giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 481 del 13/07/2021;

**c)** €122,00 IVA inclusa di impegno e liquidazione pagamento anticipato alla Soc. E-Distribuzione rimozione cavi, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 891 del 06/12/2021;

**d)** €3.583,62 di impegno e liquidazione acconto degli incentivi per le funzioni tecniche, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 1002 del 30/12/2021,

**e)** €52.116,95 CNPAIA e IVA inclusa per servizi tecnici di Direzione lavori e CSE, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 133 del 28/02/2022;

**f)** €7.076,04 CNPAIA e IVA inclusa per Direzione Operativa, la cui somma sarà impegnata con separato atto

per un totale complessivo di €174.406,34;

- **Ritenuto** necessario, pertanto, impegnare la somma di **€293.580,03** per lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione quale differenza tra l'importo rimodulato del progetto e la somma degli impegni già assunti e quello da assumere della D.O.;

### **DETERMINA**

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**1) Approvare** il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>			
<b>A)</b>		<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
	a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	401.071,45
	a.3	Ribasso d'asta del 21,661%	- 86.876,09
	a.2	Oneri della sicurezza 1,488% dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	6.158,69
		<b>A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>320.354,05</b>
<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	B.1	IVA sui Lavori 10%	40.723,01
	B.2	ribasso d'asta su IVA lavori	-8.687,61
	B.3	Indagini e Consulenze specialistiche strettamente connesse	10.274,53
	B.4	IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze specialistiche	2.761,68
	B.5	Competenze Tecniche (D.L. misura e contabilità, C.S.E., C.R.E.)	42.346,16
	B.6	IVA e oneri fisc. su direzione lavori, misura e cont. Reg. esecuzione	11.382,65
	B.7	Ribasso d'asta del 3,00%	- 1.611,85
	B.1	Competenze tecniche Direzione operativa	5.749,44
	B.1	IVA e oneri fisc. su direzione operativa	1.545,45
	B.1	Ribasso d'asta del 7,50%	- 218,85
	B.1	Verifiche e collaudi	5.492,95
	B.1	IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi	1.476,50
	B.1	Imprevisti	21.982,57
	B.1	Incentivi per funzioni tecniche 80% del 2%	6.515,68
	B.1	Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi etc	6.000,00
	B.1	Oneri di conferimento a discarica	1.900,00
		<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>147.632,32</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)</b>	<b>467.986,37</b>
		<b>C) Economie da ribasso sui lavori IVA inclusa</b>	<b>95.563,70</b>
		<b>D) Economie da ribasso sui servizi DL e CSE IVA inclusa</b>	<b>1.830,70</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO (A+B+C+D)</b>	<b>565.380,77</b>

2) **Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Missione	01	Programma	05	Titolo	02	Macroagg	02.01.000
Cap./Art.	3352	Descrizione:					
SIOPE	CIG: 84028982CB		CUP: E83C18000180002				
Creditore: Impresa ELCAL s.r.l. ed altri creditori							
Causale: Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio							
Modalità finan.: D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 e successivo D.D.G. n.137 del 03.02.2021 dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e della Mobilità							
Imp./Prenot.	Importo: €.293.580,03 incluse somme a disposizione dell'Amministrazione						

3) **Imputare** la complessiva spesa di €.293.580,03, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.450 del 07-12-2022  
Comune di Valguarnera Caropepe

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022	2022	3352		€.293.580,03

- 4) **Incaricare** l'Ufficio Ragioneria di accertare l'entrata della somma di €.293.580,03 al Cap. 851.
- 5) **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.
- 6) **Dare atto** che le somme verranno liquidate con successivi atti del Responsabile del Settore Tecnico subordinatamente all'effettivo incasso della somma richiesta all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.
- 7) **Dare atto** che tale intervento è finanziato come da D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 e successivo D.D.G. n.137 del 03.02.2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
- 8) **Rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Vittorio Giarratana.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì 07-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. GIARRATANA VITTORIO