
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 
Provincia di Enna  

Cod. Fiscale: 00046540860 
 

Oggetto: intervento di adeguamento sismico, adeguamento 

impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilita' (impianto elettrico 

ed antincendio) dell'immobile comunale adibito a scuola media "Angelo 

Pavone". 

CUP: E85B18000320002 - CIG: 797908553D 

Impresa appaltatrice: G.F. Costruzioni s.r.l. con sede in S.Venerina 

(CT) –traversa di Piazza Marconi n.9. 

CONTRATTO in data 29/04/2020 rep.5019 registrato a Enna in data 

05/05/2020, al n. 1183 serie 1T. 

Importo Lavori Contrattuali a base d’asta                                 €.  3.085.078.95 

Importo Oneri di sicurezza          €.       89.454,82 

Importo Lavori al netto del ribasso d’asta  

del 24,9052%                                                                            €.  2.249.557,95 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(Art.106 D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. -art.8 c. 5 D.M. 49/2018) 

L'anno duemilaventidue il giorno         del mese di               il sottoscritto  

Ing. Vittorio Giarratana Direttore dei lavori ed il  geom. Fresta Rosario 

legale rappresentante della G.F.Costruzioni s.r.l esecutrice dei lavori di 

cui in oggetto;   

Premesso: 

-che con contratto d'appalto indicato a margine, il comune di 

Valguarnera Caropepe ha affidato  i  lavori  in  oggetto all'impresa  G.F. 

Costruzioni s.r.l., per l'importo di €. 2.249.557,95, al netto del ribasso 

d’asta del 24,9052%  oltre ad €. 89.454,82 per la sicurezza; 

- che in  corso  d'opera, per la realizzazione di alcune lavorazioni  non 



prevedibili nel progetto principale, al fine del miglioramento e della 

funzionalità dell’ opera di cui in oggetto,  si è riscontrata la necessità 

di inserire nuovi prezzi, per la cui contabilizzazione mancava il relativo 

prezzo unitario; 

- che in data …………….. è stata redatta perizia di variante e 

suppletiva per l’importo lordo di €. 3.123.244,06 compreso oneri di 

sicurezza e di €. 2.278.217,96 al netto del ribasso d’asta del 24,9052 

% oltre ad €. 89.454,82 per oneri di sicurezza e quindi per un importo 

complessivo pari a €. 2.367.672,78 con una maggiore spesa rispetto 

al contratto principale di €. 28.641,16, ai sensi dell’art. 106 D. Lgs 

n.50/2016 e s.m.i. -art.8 c. 5 D.M. 49/2018; 

- che in data 07/02/2022 è stato redatto Verbale di Concordamento 

Nuovi Prezzi n.1.  

- che in data 06/06/2022 è stato redatto Verbale di Concordamento 

Nuovi Prezzi n.2.  

Ciò premesso: 

il sottoscritto geom. Rosario Fresta, C.F. FRS RSR 77R10 C351G, 

nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa “G.F. Costruzioni 

s.r.l.”, con sede in S.Venerina (CT), via Traversa di Piazza Marconi n°. 

9 – Partita Iva.: 04408900878, 

DICHIARA E SI OBBLIGA: 

dopo aver preso visione della perizia di variante e suppletiva, di 

accettare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui alla citata perizia di 

variante, agli stessi patti, condizioni e prezzi, di quelli contenuti nel 

contratto principale del 29/04/2020 rep.5019 registrato a Enna in data 

05/05/2020, al n. 1183 serie 1T, per l'importo di €. 2.367.733,53 al 



netto del ribasso d’asta del 24,9052 % e comprensivo di oneri per la 

sicurezza; 

Dichiara, altresì, di aver concordato con la Direzione lavori, ai sensi 

dell’art. 106 D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. -art.8 c. 5 D.M. 49/2018, ulteriori 

nuovi prezzi di cui n.10 tratti da opportuni analisi e n.42 da prezziario 

regionale LL.PP. anno 2018, tutti assoggettati al ribasso d’asta del 

24,9052 %, di cui al contratto originale e quì di seguito riportati: 

ELENCO NUOVI PREZZI: 

Elenco nuovi prezzi da analisi   

N.P.P.10 - SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI SCALA 

DI SICUREZZA: smontaggio, rimozione e messa in sicurezza di scala esterna, 

con rampe, pianerottoli e passerelle di sbarco della larghezza netta minima di 

m. 1,20, completa di:  

- struttura portante costituita da travi, pilastri, rinforzi, mensole, ecc. in 

profilati di acciaio;  

- pianerottoli, passerelle di sbarco o collegamento e gradini; 

- ringhiera in acciaio, in elementi tondi, quadri, piatti; 

- supporti di fissaggio, e quant'altro; compreso puntellamenti, ponti di servizio, 

accatastamento in cantiere.  

Rimontaggio a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 

occorrenti, adeguamento e opportune modifiche per l’istallazione della scala 

all’edificio di nuova costruzione, base in cemento armato, piastre di 

collegamento in acciaio con bare filettate e quant’altro occorre per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Euro diciottomilaottocento/00                                         €./a corpo 18.800,00 

 

N.P.P.26 - Fornitura e posa in opera di ascensore automatico a funzionamento 

oleodinamico automatico per interno rispondente alla legge 95/16/CE 

(Recepita in Italia con il D.P.R. 162/99) -Abbattimento Barriere 

Architettoniche L.N. 13/89 - D.M.236/89 - EN 81.2/2017 – EN 81.20/EN 

81.50 (Nuove Norme Europee sulla sicurezza degli impianti). Portata kg.630 

per 8 persone, a 4 fermate, corsa mt. 13,00 circa.  

Sono compresi tutti gli oneri di: 

- controllo e verifica di tutti i calcoli, le misure, le verticalità e le condizioni 

sia dello stato di fatto che degli elaborati e delle tavole di progetto; 

- montaggio della macchina da parte di tecnici specializzati, inclusi guide, 

pistone, arcate, funi, ancoraggi, staffe, piastre, ecc.; 

- montaggio del vano ascensore da parte di personale qualificato; 

- fissaggio dell'impianto alle strutture esistenti con adeguate soluzioni a norma 

(tasselli meccanici e/o chimici); 

- messa a piombo; 

- collegamenti elettrici ed idraulici; 



- centralina oleodinamica completa di sistema di sicurezza di ritorno manuale 

al piano in caso di fermo non previsto e pompa a mano racchiusa in apposito 

armadio; 

- pistone oleodinamico completo di valvola paracadute verniciato RAL come 

la struttura; 

- arcata di cabina con blocchi paracadute che intervengono in casi di 

allentamento o rottura delle funi o catene di trazione; 

- pulsantiera di cabina a colonna in lamiera plastificata colore a scelta della 

D.L. con pulsanti di “Stop- Allarme – Manovra Universale – Display LCD – 

Lampada di Emergenza; 

- Pulsantiera ai piani con piastra in lamiera di acciaio, pulsantiera di chiamata 

Braille con indicazione del piano e segnalazione occupato per Manovra 

Universale – Display LCD al Piano principale di posizione cabina; 

- Cabina dimensioni interne circa mt.1,10 x 1,40 in lamiera plastificata STD 

colore, luce di emergenza, corrimano, pavimentazione in Linoleum, 

illuminazione a mezzo faretti a Led luce bianca, zoccoletto ed angoli rivestiti 

in acciaio inox, specchio ½ parete e ½ parete panoramico; 

-n.4 porte di piano automatiche a 2 ante telescopiche, luce netta mm. 90 x 

2000 H. in lamiera plastificata cosi come il telaio. Compreso ogni altro onere 

e/o lavorazione necessaria per dare l’opera funzionante a regola d'arte. 

Euro quarantacinquemila/00                                         €./a corpo   45.000,00 

 

N.P.P.27 - Fornitura e posa in opera di struttura portante prefabbricata per 

vano corsa, costituita da elementi pressopiegati e forati in lamiera zincata 

senza saldature completa di filo continuo per tamponatura vano, piastra di 

base, flange, bulloneria varia per il fissaggio, relazione di calcolo, manuale di 

montaggio e documentazione attestante la qualificazione NTC 2018 

dell'azienda quale centro di trasformazione. Così come di seguito:  

 - Dimensioni esterne larghezza mm. 2.350 x 2.400 circa per una altezza di 

mm. 15.300 circa;  

- Rivestimento montanti e traverse in lamiera zincata verniciata a polvere di 

colore RAl Grigio  Antracide, tamponature struttura da 1 lato in lamiera a  

doghe preverniciata di colore\Stratificato e su 3 lati vetro trasparente 8/9 mm., 

Compreso ogni altro onere e/o lavorazione necessaria per dare l'opera a 

perfetta regola d'arte. 

Euro quarantaquattromilacinquecento/00                   €./a corpo   45.500,00 

 

Elenco nuovi prezzi da prezziario LL.PP 2018   

N.P.P.14 (6.4.1.1) - Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a 

grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di 

riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di 

certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 

finita a regola d'arte. 

1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN) 

Euro tre/50                                                              €./kg          3,50 

 

N.P.P.47 (3.2.5) - Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura 

eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante 

immersione in vasche contenenti zinco fuso. 



Euro uno/26                                                                             €./kg             1,26 

 

N.P.P.49 (26.2.2) - Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco 

filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di 

intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e 

posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo 

richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il 

funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l’allontanamento a fine lavoro. 

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. 

Euro duecentoquarantaquattro/32                                     €./cad         244,32 

 

Si pattuisce, inoltre, che:  

- i lavori in perizia siano contabilizzati unitamente a quelli principali; 

- i lavori da effettuare saranno eseguiti senza incremento dei tempi 

contrattuali, ovvero nel tempo stabilito nel contratto principale. 

Resta inteso che il presente atto, mentre è immediatamente vincolante 

per l’appaltatore dei lavori, lo diventerà per l'Amministrazione 

Appaltante dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi tecnici 

di controllo. 

Dal che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso. 

           L’impresa                                                  Il direttore dei lavori  

  (G.F. Costruzioni s.r.l.)                                  (l’Ing. Vittorio Giarratana) 

 

 

                                                   

                                                  IL R.U.P. 

                                      (Geom. Rosario Alaimo) 


