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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Rifacimento copertura 39 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 7 g

Rimozione di manto impermeabile 2 g

Montaggio di capriate in legno 8 g

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 8 g

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 11 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio3 g

Assistenze murarie per rifacimento impianti 24 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Rimozione di impianti 6 g

Ripresa di intonaci interni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Impianto elettrico e rete dati 14 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto antintrusione 4 g

Realizzazione di impianto di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto telefonico 3 g

Opere interne 51 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 25 g

Ripresa di intonaci interni 3 g

Pulitura di intonaci interni 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Realizzazione di impianto servoscala 2 g

Opere esterne 4 g

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto1 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 2 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 1 - COPERTURA

Z3 = ZONA 2 - IMPIANTI

Z4 = ZONA 3 - OPERE INTERNE

Z5 = ZONA 4 - OPERE ESTERNE
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