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1. PREMESSA 

La presente relazione descrive la cantierizzazione necessaria per il progetto esecutivo dei lavori di 

ristrutturazione dei locali e l’adeguamento impiantistico da eseguire nel plesso scolastico “Sebastiano 

Arena”, Istituto Comprensivo G. Mazzini, sito nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) in Via Archimede n. 

25.  

L’immobile oggetto di intervento, esteso sull'intero isolato, è accessibile a Sud da Via Archimede al n. 25 ed 

è delimitato a Nord da Via Pescheria, ad Ovest da Via Guglielmo Marconi e ad Est da Via Teatro. Il prospetto 

principale, lungo Via Archimede, si sviluppa su due elevazioni fuori terra, mentre i restanti prospetti 

presentano un ulteriore piano seminterrato. L’edificio, con pianta regolare a “C”, corte interna e tetto a falde 

e padiglione, domina sull’edificato circostante sia per la forma che per la consistenza volumetrica. 

 

 

Fig. 1. Localizzazione del fabbricato su ortofoto; (area intervento            ) 

 
Per maggiori dettagli riguardo l’inquadramento dell’immobile oggetto di intervento si rimanda all’elaborato 

PE-AE-004 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO. 
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2. BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Si elencano in generale gli interventi principali da eseguire per migliorare i fenomeni di degrado locale, 

adeguare gli impianti esistenti alle normative vigenti di settore e rendere fruibili e accessibili gli spazi così 

come previsto dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Di seguito elencate le lavorazioni da effettuare: 

1. Revisione e rifacimento della copertura con l’installazione delle linee vita; 

2. Rimozione di materiale contenente amianto; 

3. Realizzazione di controsoffitto antisfondellamento; 

4. Abbattimento delle barriere architettoniche; 

5. Realizzazione di nuovo impianto elettrico; 

6. Adeguamento dell’impianto antincendio. 

 

3. CANTIERIZZAZIONE 

La realizzazione degli interventi in progetto avverrà secondo sei fasi di lavoro, individuate in funzione del tipo 

di lavorazione e dell’ubicazione degli interventi stessi, così come riportato nell’elaborato PE-ES-027 – 

CRONOPROGRAMMA. Nello specifico: 

 FASE 1 – ALLESTIMENTO CANTIERE: preparazione dell’area di cantiere attraverso la realizzazione 

della recinzione e degli accessi al cantiere. L’area di cantiere comprende il corpo di fabbrica stesso e 

lo spazio antistante su Via Archimede. L’accesso al cantiere è stato progettato a Sud, in 

corrispondenza dell’ingresso della scuola. I baraccamenti e i servizi sono stati posizionati nelle 

vicinanze dell’accesso al cantiere. In questa fase verranno, inoltre, realizzati gli impianti di servizio 

del cantiere. Per maggiori dettagli riguardo l’allestimento del cantiere si rimanda all’elaborato PE-ES-

029 – LAYOUT DI CANTIERE. 

 

 FASE 2 – INTERVENTI SULLA COPERTURA: realizzazione della nuova copertura, sostituzione totale 

del manto di copertura e installazione delle linee vita. In questa fase l’esecuzione dei lavori prevede 

la sostituzione dell’orditura, sostituzione delle capriate e il ripristino del manto. È prevista anche la 

sostituzione totale delle tegole con nuove del tipo coppo siciliano e la realizzazione delle linee vita. 

Si rimanda all’elaborato PE-ES-027 – CRONOPROGRAMMA per la successione con cui verranno 

eseguiti i lavori. 

 

 FASE 3 – REALIZZAZIONE IMPIANTI: realizzazione dei nuovi impianti e adeguamento degli esistenti. 

In questa fase l’esecuzione dei lavori prevede la rimozione degli impianti esistenti, l’esecuzione delle 

tracce necessarie, la realizzazione degli impianti e il ripristino murario. È prevista la realizzazione di: 

impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto antintrusione e impianto di rete dati e fonia.  
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I lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 – 

CRONOPROGRAMMA. 

 

 FASE 4 -   INTERVENTI INTERNI: realizzazione del solaio antisfondellamento, tinteggiatura di superfici 

interne e abbattimento barriere architettoniche. In questa fase l’esecuzione dei lavori prevede la 

rimozione del controsoffitto esistente, ammalorato dalle infiltrazioni d’acqua piovana sul manto di 

copertura e la realizzazione del nuovo solaio antisfondellamento; In questa fase inoltre si provvederà 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzando al piano terra l’impianto servoscala. I 

lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 – 

CRONOPROGRAMMA. 

 

 FASE 5 – INTERVENTI ESTERNI: rimozione di materiale contenente amianto. In questa fase 

l’esecuzione dei lavori prevede la rimozione della canna fumaria in eternit presente nel cortile e 

l’installazione di una nuova canna fumaria in acciaio inox. Si rimanda all’elaborato PE-ES-027 – 

CRONOPROGRAMMA per la successione con cui verranno eseguiti i lavori.  

 

 FASE 6 – SMOBILIZZO DEL CANTIERE: smobilizzo del cantiere e pulizia generale dell’area di cantiere. 

In questa fase l’esecuzione dei lavori prevede lo smobilizzo del cantiere e la pulizia dell’area di 

cantiere. I lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 – 

CRONOPROGRAMMA. 
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4. BILANCIO MATERIE  

L’analisi dei fabbisogni e dei materiali in esubero, derivanti dall’attività di demolizione, è stata sviluppata 

attraverso specifiche tabelle di sintesi che riportano i volumi delle materie approvvigionate e generate in 

cantiere, ovvero: 

 Materiali provenienti dalla demolizione della copertura. 

 Legni; 

 Controsoffitti. 

 

 

4.1. FABBISOGNO MATERIALI 

Si riporta di seguito la sintesi tabellare dei fabbisogni dei materiali in ingresso al cantiere.  

 

 

Tipo Sottotipo Codice Descrizione 
Unità 

Misura 
Quantità 

FA
B

B
IS

O
G

N
I 

Le
gn

i 

21.5.13 
ARCARECCI, LISTELLI E CORRENTI PER PICCOLA 

ORDITURA 
m3 27,60 

21.5.6 
TRAVI IN LEGNO DI ABETE O PINO PER GROSSA 

ARMATURA 

m3 
5,80 

21.5.10 CAPRIATE CON TRAVI IN ABETE O PINO m3 15,83 

21.5.14  TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER IMPALACATURA m2 609,60 

  

 

   
 V

ar
ie

 

12.4.1.5 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE m2 152,40 

AP-FPO FORNITURA DI CONTROSOFFITTO 

ANTISFONDELLAMENTO 

m2  
854,00 

7.1.2  FERRO LAVORATO IN PROFILATI kg 345,00 
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4.2. MATERIALI IN ESUBERO 

Si riporta di seguito la sintesi tabellare dei fabbisogni dei materiali provenienti dal cantiere.  

 

Tipo Sottotipo Codice Descrizione Unità 
Misura 

Quantità 

R
im

o
zi

o
n

i e
 

d
em

o
li

zi
o

n
i 

 

L
e
g
n
i 

21.1.21 
SCOMPOSIZIONE PICCOLA ORDITURA 

m3 20,57 

21.1.22 
SCOMPOSIZIONE GROSSA ARMATURA m3 

27,43 

  SOMMANO [m3] 48,00 

V
a
ri

e
 21.1.19 SCOMPOSIZIONE DI MANTO DI TEGOLE m3 13,72 

A25085B RIMOZIONE DI STRATO IMPERMEABILE  m3 0,01 

21.1.17  RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO m3 30,74 

  SOMMANO [m3] 44,47 

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI [m3]                                                                                  92,47 

 

 

Tipo Sottotipo Codice Descrizione 
Unità 

Misura 
Quantità 

D
is

m
is

si
o

n
e

 

Esubero - 
Materiale da conferire presso sito di deposito 
(discarica o centro di recupero) 

m3 92,47 

TOTALE MATERIALI IN ESUBERO DA DISMETTRE [m3]                                                  92,47 
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5. DISCARICHE E CENTRI DI RECUPERO

Per il censimento delle discariche e degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti presenti sul territorio 

si è fatto riferimento alle aree limitrofe alla zona d’intervento. 

5.1. DISCARICHE, IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

Si è individuata quale centro di recupero dei materiali in esubero l’impianto Edil Cava di Loreto Giardina sito 

in C.da Gazzara Fosse S.P. 154 Serradifalco/Mussomeli, Serradifalco (CL). 

I Tecnici 


