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1. PREMESSA

La presente relazione descrive la cantierizzazione necessaria per il progetto esecutivo dei lavori di
ristrutturazione dei locali e 'adeguamento impiantistico da eseguire nel plesso scolastico “Sebastiano
Arena”, Istituto Comprensivo G. Mazzini, sito nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) in Via Archimede n.
25,

L'immobile oggetto di intervento, esteso sull'intero isolato, € accessibile a Sud da Via Archimede al n. 25 ed
e delimitato a Nord da Via Pescheria, ad Ovest da Via Guglielmo Marconi e ad Est da Via Teatro. Il prospetto
principale, lungo Via Archimede, si sviluppa su due elevazioni fuori terra, mentre i restanti prospetti
presentano un ulteriore piano seminterrato. L’edificio, con pianta regolare a “C”, corte interna e tetto a falde
e padiglione, domina sull’edificato circostante sia per la forma che per la consistenza volumetrica.

Fig. 1. Localizzazione del fabbricato su ortofoto; (area intervento )

Per maggiori dettagli riguardo I'inquadramento dell'immobile oggetto di intervento si rimanda all’elaborato
PE-AE-004 — INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO.
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2. BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Si elencano in generale gli interventi principali da eseguire per migliorare i fenomeni di degrado locale,
adeguare gli impianti esistenti alle normative vigenti di settore e rendere fruibili e accessibili gli spazi cosi
come previsto dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Di seguito elencate le lavorazioni da effettuare:

Revisione e rifacimento della copertura con l'installazione delle linee vita;
Rimozione di materiale contenente amianto;

Realizzazione di controsoffitto antisfondellamento;

Abbattimento delle barriere architettoniche;

Realizzazione di nuovo impianto elettrico;

Adeguamento dell’impianto antincendio.

o0k wN =

3. CANTIERIZZAZIONE

La realizzazione degli interventi in progetto avverra secondo sei fasi di lavoro, individuate in funzione del tipo
di lavorazione e dell’ubicazione degli interventi stessi, cosi come riportato nell’elaborato PE-ES-027 -
CRONOPROGRAMMA. Nello specifico:

e FASE 1 — ALLESTIMENTO CANTIERE: preparazione dell’area di cantiere attraverso la realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere. L'area di cantiere comprende il corpo di fabbrica stesso e
lo spazio antistante su Via Archimede. L'accesso al cantiere e stato progettato a Sud, in
corrispondenza dell’ingresso della scuola. | baraccamenti e i servizi sono stati posizionati nelle
vicinanze dell’accesso al cantiere. In questa fase verranno, inoltre, realizzati gli impianti di servizio
del cantiere. Per maggiori dettagli riguardo I’allestimento del cantiere si rimanda all’elaborato PE-ES-
029 — LAYOUT DI CANTIERE.

e FASE 2 - INTERVENTI SULLA COPERTURA: realizzazione della nuova copertura, sostituzione totale
del manto di copertura e installazione delle linee vita. In questa fase I'esecuzione dei lavori prevede
la sostituzione dell’orditura, sostituzione delle capriate e il ripristino del manto. E prevista anche la
sostituzione totale delle tegole con nuove del tipo coppo siciliano e la realizzazione delle linee vita.
Si rimanda all’elaborato PE-ES-027 — CRONOPROGRAMMA per la successione con cui verranno
eseguiti i lavori.

o FASE 3 — REALIZZAZIONE IMPIANTI: realizzazione dei nuovi impianti e adeguamento degli esistenti.
In questa fase I'esecuzione dei lavori prevede la rimozione degli impianti esistenti, I'esecuzione delle
tracce necessarie, |a realizzazione degli impianti e il ripristino murario. E prevista la realizzazione di:
impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto antintrusione e impianto di rete dati e fonia.
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| lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 -
CRONOPROGRAMMA.

e FASE4- INTERVENTIINTERNI: realizzazione del solaio antisfondellamento, tinteggiatura di superfici
interne e abbattimento barriere architettoniche. In questa fase I'esecuzione dei lavori prevede la
rimozione del controsoffitto esistente, ammalorato dalle infiltrazioni d’acqua piovana sul manto di
copertura e la realizzazione del nuovo solaio antisfondellamento; In questa fase inoltre si provvedera
all’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzando al piano terra I'impianto servoscala. |
lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 -
CRONOPROGRAMMA.

e FASE 5 — INTERVENTI ESTERNI: rimozione di materiale contenente amianto. In questa fase
I’esecuzione dei lavori prevede la rimozione della canna fumaria in eternit presente nel cortile e
I'installazione di una nuova canna fumaria in acciaio inox. Si rimanda all’elaborato PE-ES-027 —
CRONOPROGRAMMA per la successione con cui verranno eseguiti i lavori.

e FASE 6 — SMOBILIZZO DEL CANTIERE: smobilizzo del cantiere e pulizia generale dell’area di cantiere.
In questa fase I'esecuzione dei lavori prevede lo smobilizzo del cantiere e la pulizia dell’area di
cantiere. | lavori verranno eseguiti secondo la successione riportata nell’elaborato PE-ES-027 -
CRONOPROGRAMMA.
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4. BILANCIO MATERIE

L'analisi dei fabbisogni e dei materiali in esubero, derivanti dall’attivita di demolizione, & stata sviluppata
attraverso specifiche tabelle di sintesi che riportano i volumi delle materie approvvigionate e generate in
cantiere, ovvero:

e Materiali provenienti dalla demolizione della copertura.
o Legni
e Controsoffitti.

41. FABBISOGNO MATERIALI

Si riporta di seguito la sintesi tabellare dei fabbisogni dei materiali in ingresso al cantiere.

Unita
Tipo | Sottotipo Codice Descrizione X Quantita
Misura
21513 ARCARECCI, LISTELLI E CORRENTI PER PICCOLA m? 27,60
ORDITURA
TRAVI IN LEGNO DI ABETE O PINO PER GROSSA g
‘= 21.5.6 m 5,80
o0 ARMATURA
9
21.5.10 CAPRIATE CON TRAVI IN ABETE O PINO m3 15,83
g 21.5.14 TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER IMPALACATURA m? 609,60
o
24
)
3
b 12.4.1.5 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE m? 152,40
o AP-FPO FORNITURA DI CONTROSOFFITTO m? 854 00
'g ANTISFONDELLAMENTO ’
>
7.1.2 FERRO LAVORATO IN PROFILATI kg 345,00
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4.2. MATERIALIIN ESUBERO

Si riporta di seguito la sintesi tabellare dei fabbisogni dei materiali provenienti dal cantiere.

Tipo | Sottotipo [Codice Descrizione Unita Quantita
Misura
g 21121 SCOMPOSIZIONE PICCOLA ORDITURA m3 20,57
@ 3
- 21.1.22 SCOMPOSIZIONE GROSSA ARMATURA m 27.43
SOMMANO [m?3] 48,00
o 21119 |SCOMPOSIZIONE DI MANTO DI TEGOLE md 13,72
oz § A250858 |RIMOZIONE DI STRATO IMPERMEABILE m3 0,01
5 ;§ 21.1.17 |RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO m3 30,74
o=
- SOMMANO [m?] 44,47
&3
TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI [m3] 92,47
Tipo Sottotipo | Codice Descrizione Sl Quantita
Misura

()

S Materiale da conferire presso sito di deposito

o - 3

g Esubero (discarica o centro di recupero) m L

a TOTALE MATERIALI IN ESUBERO DA DISMETTRE [m3] 92,47
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5. DISCARICHE E CENTRI DI RECUPERO

Per il censimento delle discariche e degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti presenti sul territorio
si e fatto riferimento alle aree limitrofe alla zona d’intervento.

5.1. DISCARICHE, IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Si & individuata quale centro di recupero dei materiali in esubero I'impianto Edil Cava di Loreto Giardina sito
in C.da Gazzara Fosse S.P. 154 Serradifalco/Mussomeli, Serradifalco (CL).

» FABIO_—\!

13%8&4.

N. A

AC2S.r.l

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy

Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 -Zafferana Etnea (CT)

Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012

Sede operativa: viale Avignone, 95 — 00144- ROMA (RM)

Sede operativa: Via Gen. Paolo Tommasini, 1 — 89127 - Reggio Calabria (RC)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878

Cap. Sociale Euro 90.000,00




