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1. NORME DI RIFERIMENTO

Nota: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni.

Codice degli Appalti ‘ D.Igs. 36/2023:
“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023). (23A02179)” (GU Serie
Generale n.87 del 13-04-2023 - Suppl. Ordinario n. 14)

Capitolato generale Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145

Regolamento ¢ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016),
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Sono
riportati gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito
dell’'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (digs 50/2016).

Amministrazione “ Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica Italiana
ENTE APPALTANTE: Plesso Scolastico “Sebastiano Arena’
N, Repertorio N, Raccolta
CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO
“‘SEBASTIANO ARENA” VIA ARCHIMEDE, 94019 VALGUARNERA CAROPEPE

L’anno ( ) il giorno () del mese diin .....cccceoeneee (Prov............ ) presso la sede del .......cccovvevieennnne,
innanzi a me nella qualita di ............ccoveevvvvcnnene senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i

requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI
— Da una parte: il Sig. .cccooeeviennes ,nato a . (Prov. .ooceeeevernan. ) il giomno ......cccueeee, residente a
.................... (Prov. .......ccce........) Che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del
................................ con sede Valguarnera Caropepe (Prov. Enna), Cod. Fisc./Part. IVA .................... di seguito nel

presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

— Dall'altra: il Sig. ..cccovvvivnnee nato a ..o (Prov...coevniennes ) il gIorno ...covvene. residente @ .........cccoeuneee.
(Prov....ccvverecnee. ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa ....................
consedein ....coceeeee. (Prov. .ccoeeeeereeenn. ), Cod. Fisc./Part. IVA ........cccceuv. , di seguito nel presente atto denominato

semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita io ........cccccveeviecieiiiiiieeci nella qualita di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO

— Che con atto deliberativo n. ............... o é stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,

dellimporto complessivo di Euro ................. dicui Euro ................. per lavori a base di appalto, Euro ............. per

forniture a base di appalto ed Euro ..................... per somme a disposizione dell Amministrazione.

— Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta pari ad Euro

............. per i lavori, in somme soggette ad offerta pari ad Euro ............. per le forniture, ed in somme relative agli
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oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro ..............
— Che con atto deliberativo n. ..........cccevvrenne. del e, é stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della
lettera di invito).
—Che aseguito di ....ccocevervrvicrereree (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale & stato approvato con atto
TR o] , i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (singola, associata o consorziata) per
il prezzo complessivo netto di EUro .........ccccccevennnee , tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del .............cc.cccceueuenneeee. € dellimporto di
Euro............. relativo agli oneri per I'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).

— Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui seguenti organi di

stampa: ..o alle rispettive date del ..........cccooovvevvirennnen.

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata l'idoneita dell’Appaltatore a

contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

- O 1 1= TSRS

TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto

segue:
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CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di
mezzi, mano d’'opera e materiali € con gestione a proprio rischio, secondo I'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di

cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto pit avanti specificati.

ART.2 AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

(Buro ..o ) e limporto complessivo delle forniture a base d’'asta ammonta presuntivamente a €
............................ (Buro.......................nn) di cui alla seguente distribuzione:
LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTO (EURO)

a) Lavori e prestazioni a corpo

b) Lavori e prestazioni a misura

c) Lavori e prestazioni in economia

d) Forniture a corpo

e) Forniture a misura

f) Forniture in economia

g) Compenso a corpo

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza),
non incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad ............cccceceeeveee. (EUrO ...oooiniieieeeninll), € NON € SOQQEtto a

ribasso d’'asta.

AC2S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 -Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012

P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878

Cap. Sociale Euro 90.000,00




Ly
E Comune di Primo Stralcio della Progettazione Esecutiva Relativa ai Lavori di
¥ - Y- Ristrutturazione con adeguamento Impiantistico del plesso scolastico
N A, AL Valguarnera Caropepe "Sebastiano Arena" via Archimede, 94019 Valguarnera Caropepe
Yol
PE-EG-032 Schema di contratto Fsodc?uo
i23
Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi articolato:
Importo lavori soggetti Importo forniture Importo delle spesse
ri tte a ri complessive (SCS
aribasso soggette a ribasso plessiv (. ) TOTALE
non soggetti a ribasso
A misura
IMPORTO TOTALE
Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c)

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui alle colonne a) e b), al quale deve essere applicato il
ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

— degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d’asta ai sensi
del combinato disposto dell'art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/16 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell'allegato
XV del D.Lgs. n. 81/08 es.m.i..

L'importo complessivo dellopera & di ........ccccoeeeeeennnnnn (BUFO oo ). Ad esso

si associa la Categoria OG1.

ART.3 INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo piu

precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
OPERE GENERALI
0G1  Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali).

0S 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
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ART.4 DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L’appalto avviene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati
dalle successive disposizioni legislative).

D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50

Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207

Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».

D.M. 7 Marzo 2018, n. 49

Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi

dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi
dellart. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

D.M. 22Gennaio 2008, n.37

Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.

D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106

Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile 2008 n. 81, “Testo Unico
della sicurezza sul lavoro”.

D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.
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L’Appaltatore € altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEl ed in generale dagli
Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del
presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme,
regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel
testo. Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si

sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

ART.5 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, € sono qui esplicitamente richiamati i

documenti seguenti:

QO

Il Capitolato Speciale d’Appalto;

(=3

L’Elenco dei prezzi unitari;

[T o)

)
)
) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
) Il Cronoprogramma dei lavori;

)

e) |seguenti elaborati grafici progettuali:
o Documentazione fotografica
o Inquadramento Territoriale ed Urbanistico
o Planimetria generale
o Planimetria Stato Di Fatto
o Planimetria Stato Di Progetto
o Prospetti e sezioni stato di progetto
o Planimetria ETC (Elaborato tecnico copertura)
o Pianta della copertura stato di progetto
o Particolari costruttivi
e Planimetria antincendio
o Planimetria e schema impianto
e Layout di cantiere

o Planimetria impianto elettrico
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di
appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sara ritenuto pit opportuno, in tempo utile,

durante il corso dei lavori.

ART.6 VARIAZIONE AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva &€ accompagnata
da un atto di sottomissione che I'esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

La stazione appaltante pu¢ inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto. Tale
facolta, tuttavia, deve essere comunicata all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.

Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche I'esecutore pud avanzare
proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la
trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica
allesecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione

appaltante e I'esecutore.

ART.7 TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 182 (centottantadue) naturali,
successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna

definitiva.
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In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.03% dellammontare netto contrattuale,
per ogni giorno di ritardo!. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente
valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti
contabili2.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente
contratto o dal Capitolato speciale d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi

di carattere provinciale, regionale o nazionale?.

ART.8 ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI
CONTRATTUALI

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del presente contratto, il
ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in
particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale
d’appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati
tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni
danneggiate 0 non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa
entita, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile
del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sara
introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non

potranno superare, ai sensi dell'art.145 comma 3 del Regolamento, il 10% dell'importo contrattuale.

1 La penale per ritardata ultimazione dei lavori sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dellammontare netto
contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in pit parti (fasi), le penali, se dovute, si
applicheranno ai rispettivi importi.

2 La penale e comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione
dell’Organo di collaudo (ove costituito).

3 Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di
piccola entita, di tipo marginale e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
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CAPO 2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verra effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo la

determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il

tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico

dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura dell’Appaltante.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine

utile per il compimento delle opere.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di

ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, I'Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui allart. 40, comma 1, del
Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovra essere elaborato nel rispetto della pianificazione di

sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in
relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto. Tale programma verra

sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara vincolante per I'Appaltatore.
Penale

Per il mancato raggiungimento nei tempi, dellimporto competente alle lavorazioni di cui all'ultimo capoverso del

precedente art. 8, sara applicata una penale giornaliera dello 0.03% (da 0,03 a 0,1%) sullimporto netto competente alle
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lavorazioni considerate.

ART.3 ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto pili conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi dell Amministrazione.

Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari

compensi. In questo caso la disposizione dell’ Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

ART.1 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

Fermo restando che I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assicurare un
regolare andamento dell'appalto, 'art. 107 del Codice degli Appalti stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a
regola d'arte, il Direttore dei Lavori pud disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al
Responsabile del Procedimento entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel
predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e inviato al
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107 del Codice degli Appalti, non appena siano venute a cessare le
cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall'esecutore, reca lindicazione del nuovo termine
contrattuale.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la
stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, 'esecutore stesso pud diffidare per iscritto il
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai
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commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, 'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto

previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.

CAPO 4 ONERI A CARICODELL’APPALTATORE

ART.1 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quantaltro
previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, 'appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data

da n. per l'importo di € , pari al %

dell'importo contrattuale.

Detta cauzione verra progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

ART.2 COPERTURE ASSICURATIVE
Si richiamano l'art. 35, comma 18 e 'art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti.

Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie
autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
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natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire € consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, € stabilito
nella somma di €. (BUFO e ). Il massimale per I'assicurazione contro la
responsabilita civile g paria €.............cccoceverenne. (BUMO. o )4

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

* (Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all'art. 36 comma 8 del Codice degli Appalti)

Assicurazione indennitaria decennale

L’Appaltatore (od il Concessionario) & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza

4 Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari
al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore dellAmministrazione a semplice richiesta anche in

pendenza dell'accertamento delle responsabilita € senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

ART.3 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando 'impegno dell'Appaltatore all’attuazione delle
attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita
e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori
e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardiania del cantiere’ (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se
presente), nei tempi e nei modi stabiliti dal’ Amministrazione, per una piu sicura e continua custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’ Amministrazione o di altre
Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile, che I'Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee
attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale
approntamento e per la relativa gestione dovra comunque essere preventivamente approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica

previsione del Capitolato speciale di appalto.

5 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per
cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

6 La polizza per responsabilita civile prevede un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

7 Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo salvo
I'anticipata consegna delle opere al’Amministrazione appaltante.”
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Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione
dei lavori, per I'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di
sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata
alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela
delle indagini e degli studi progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con
I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per 'esecuzione
di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o dall’'Elenco dei prezzi).

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.

Le spese per il personale di assistenza che I'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione
di altre ditte 0 imprese incaricate dall Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi

allappalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altri relativi a tali lavori.

ART.4 PIANI DI SICUREZZA

L’Appaltatore & obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dallAmministrazione ai sensi del
D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazionis; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed
in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno
causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare allAmministrazione proposte di
modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali
norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, osservera le misure
generali di tutela di cui all'art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art.
96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

8 V. ora il D. Leg.vo 3 Agosto 2009, n.106.
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ART.5 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato
generale sono a carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, nella misura del ........... %, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore

aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, & comunque a carico dell Amministrazione.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO

ART.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E/O A CORPO O DEL COMPENSO A
CORPO

Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.
Lavori a corpo
Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo
dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato speciale di
appalto.
Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verra fatta con i criteri esposti ai punti che precedono
rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.
Compenso a corpo (Ove previsto)
L'importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all’ammontare dei
lavori eseguiti.
Calcolo dell'importo netto dei SAL
Il calcolo dell'importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza, verra
determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 - (1 = IS) x R] dove: IS & il rapporto tra I'importo
degli oneri o costi della sicurezza e I'importo complessivo dei lavori ed R € il ribasso offerto. All'importo netto dei SAL,

cosi calcolato, sara aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra.
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CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART.1 ANTICIPAZIONI

L’Amministrazione eroghera all'Appaltatore, entro 15 giomni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
Responsabile del procedimento, 'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista dall'art. 35, comma 18
del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

della anticipazione.

ART.2 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO

Pagamenti in acconto
Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori e delle somministrazioni
raggiungera lasomma di€ ..........c..c.c...... (Euro.......... e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale. Tale importo,
nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potra essere derogato e I'Appaltatore avra diritto al
pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.
II certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che I'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto
a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a
giustificazione della loro esecuzione.

Pagamenti a saldo

La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria non oltre il

novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

ART.3 CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.M. 49/2018, nel termine di .............
dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la meta del tempo rispetto a quello stabilito per I'esecuzione
del collaudo. Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita dal’ Amministrazione, per i provvedimenti di

competenza.

AC2S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 -Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012

P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878

Cap. Sociale Euro 90.000,00




ALy

— -

E Comune di Primo Stralcio della Progettazione Esecutiva Relativa ai Lavori di
Vi Ristrutturazione con adeguamento Impiantistico del plesso scolastico
, A& Valguarnera Caropepe "Sebastiano Arena" via Archimede, 94019 Valguarnera Caropepe

Y
. FOGLIO
PE-EG-032 Schema di contratto 21 di 23

ART.1 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e
competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento
dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’'ordinamento ed in particolare dal
Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

e Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:

o Direttore/i dei lavori: .........c.co......

o Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ....................

o Direttore/i operativo/i: ..........c.c.......

o [spettore/i di cantiere: ....................
La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sara eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art.
1362 e seguenti del Codice civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risultera da apposita relazione motivata
della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.
| controlli e le verifiche eseguite dallAmministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso

di opere e materiali gia sottoposti a controllo.

CAPO 8 MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

ART.1 COLLAUDO DEI LAVORI

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui all'art. 215 e seguenti del Regolamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall Amministrazione, le operazioni di collaudo finale
avranno inizio nel termine di mesi ............. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel
termine di mesi ................. dall’inizio, con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all Amministrazione

appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 1, del Regolamento.
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CAPO 9 MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appali.

ART.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo

ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il

responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

ART.3 ACCORDO BONARIO
Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice degli Appalti.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso
e puod essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice degli Appalti, nel’ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice degli Appalti.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione,
qualungue sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione

delle riserve iscritte.

ART.4 ARBITRATO
Si applica quanto previsto dall'art. 209 del Codice degli Appalti.

Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario

possono essere deferite ad arbitri.
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Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con esclusione del
giuramento in tutte le sue forme.

CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali,
da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto in .........ccovveerenee. copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L'’APPALTATORE L'UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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