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1. NORME DI RIFERIMENTO 

Nota: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni. 

 

Codice degli Appalti “ D.lgs. 36/2023:  

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di 
contratti pubblici.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023). (23A02179)” (GU Serie 
Generale n.87 del 13-04-2023 - Suppl. Ordinario n. 14) 
 

Capitolato generale “ Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, 

n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, 

n. 145 

 

Regolamento “ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016), 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Sono 
riportati gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016).  
 

Amministrazione “ Amministrazione, Ente o Azienda appaltante  

 

Appaltatore “ Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio) 
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Repubblica Italiana 

ENTE APPALTANTE: Plesso Scolastico “Sebastiano Arena” 

N. ................. Repertorio        N. ................. Raccolta 

CONTRATTO DI APPALTO 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO 

“SEBASTIANO ARENA” VIA ARCHIMEDE, 94019 VALGUARNERA CAROPEPE 

L’anno ____ (________) il giorno ( ) del mese di in .................. (Prov............) presso la sede del .............................. 

innanzi a me nella qualità di ................................... senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i 

requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso, 

SONO PRESENTI 

– Da una parte: il Sig. ...................., nato a .................... (Prov. ....................) il giorno .................... residente a 

.................... (Prov. ....................) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del 

………………………….. con sede Valguarnera Caropepe (Prov. Enna), Cod. Fisc./Part. IVA .................... di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente Amministrazione. 

– Dall’altra: il Sig. .................... nato a .................... (Prov.....................) il giorno .................... residente a .................... 

(Prov.....................) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa .................... 

con sede in .................... (Prov. ....................), Cod. Fisc./Part. IVA ...................., di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente Appaltatore. 

Detti comparenti, della cui identità io ..................................................... nella qualità di ufficiale rogante sono certo, 

PREMESSO 

– Che con atto deliberativo n. ............... del ............................. è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, 

dell’importo complessivo di Euro …………….. di cui Euro …………….. per lavori a base di appalto, Euro …………. per 

forniture a base di appalto ed Euro ………………… per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

– Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta pari ad Euro 

…………. per i lavori, in somme soggette ad offerta pari ad Euro …………. per le forniture, ed in somme relative agli 
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oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro ………….. 

– Che con atto deliberativo n. .......................... del ....................... è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della 

lettera di invito). 

– Che a seguito di ................................... (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto 

n. ........................ del ..............................., i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa (singola, associata o consorziata) per 

il prezzo complessivo netto di Euro ........................., tale prezzo scaturendo dalla somma dell’importo in Euro 

.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del ................................... e dell’importo di 

Euro …………. relativo agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso). 

– Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di 

stampa: ....................................... alle rispettive date del .................................. 

– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a 

contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi. 

– Che ......................................................................................................................................... 

................................................... 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto 

segue: 
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CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei 

lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di 

mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l’art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di 

cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. 

ART.2  AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a …………. 

(Euro ……………………….) e l’importo complessivo delle forniture a base d’asta ammonta presuntivamente a € 

………………………. (Euro ……………………….) di cui alla seguente distribuzione: 

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTO (EURO) 

a) Lavori e prestazioni a corpo  

b) Lavori e prestazioni a misura  

c) Lavori e prestazioni in economia  

d) Forniture a corpo  

e) Forniture a misura  

f) Forniture in economia  

g) Compenso a corpo  

 

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), 

non incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad ………………………. (Euro ……………………….), e non è soggetto a 

ribasso d’asta. 
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Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato: 

 Importo lavori soggetti 
a ribasso 

Importo forniture 
soggette a ribasso 

Importo delle spesse 
complessive (SCS) 

non soggetti a ribasso 

 

TOTALE 

A misura     

IMPORTO TOTALE     

 Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c) 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alle colonne a) e b), al quale deve essere applicato il 

ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato: 

− degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d’asta ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/16 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell’allegato 

XV del D.Lgs. n. 81/08 es.m.i.. 

L’importo complessivo dell’opera è di ………………………. (Euro …………………………………………………). Ad esso 

si associa la Categoria OG1. 

 

ART.3  INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più 

precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:  

OPERE GENERALI 

OG1  Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali). 

OS 30    Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 
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ART.4 DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

L’appalto avviene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali: 

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati 

dalle successive disposizioni legislative). 

 

D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 

 

D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207  
 

Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE». 

 

D.M. 7 Marzo 2018, n. 49  
 

Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 

D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 

 

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni): 

 

D.M. 22Gennaio 2008, n.37  Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici. 

 

D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106  
 

Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile 2008 n. 81, “Testo Unico 

della sicurezza sul lavoro”. 

 

D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 
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L’Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli 

Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del 

presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, 

regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel 

testo. Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si 

sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART.5  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i 

documenti seguenti: 

a) Il Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) L’Elenco dei prezzi unitari; 

c) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

d) Il Cronoprogramma dei lavori; 

e) I seguenti elaborati grafici progettuali: 

• Documentazione fotografica 

• Inquadramento Territoriale ed Urbanistico 

• Planimetria generale 

• Planimetria Stato Di Fatto  

• Planimetria Stato Di Progetto 

• Prospetti e sezioni stato di progetto 

• Planimetria ETC (Elaborato tecnico copertura) 

• Pianta della copertura stato di progetto 

• Particolari costruttivi 

• Planimetria antincendio 

• Planimetria e schema impianto 

• Layout di cantiere 

• Planimetria impianto elettrico 
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di 

appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, 

durante il corso dei lavori. 

ART.6 VARIAZIONE AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO 

L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione 

si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata 

da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 

La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale 

facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del 

quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. 

Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare 

proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare 

gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle 

prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei 

lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, 

redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la 

trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica 

all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. 

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione 

appaltante e l’esecutore. 

ART.7  TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER IL RITARDO 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 182 (centottantadue) naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna 

definitiva. 
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In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.03% dell’ammontare netto contrattuale, 

per ogni giorno di ritardo0F

1. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente 

valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti 

contabili1F

2. 

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente 

contratto o dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi 

di carattere provinciale, regionale o nazionale 2F

3. 

ART.8 ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI 

CONTRATTUALI 

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del presente contratto, il 

ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all’applicazione di ulteriori penali, quali in 

particolare: 

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale 

d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati 

tempi; 

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni 

danneggiate o non eseguite a regola d’arte. 

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa 

entità, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile 

del procedimento, sentita la Direzione dei lavori. 

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà 

introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non 

potranno superare, ai sensi dell’art.145 comma 3 del Regolamento, il 10% dell’importo contrattuale. 

 
1

 La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto 

contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si 
applicheranno ai rispettivi importi.  

2 La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione 
dell’Organo di collaudo (ove costituito).  

3 Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di 
piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà 
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato. 
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CAPO 2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART.1 CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo la 

determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace. 

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il 

tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. 

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico 

dell’Esecutore, anche se già eseguito a cura dell’Appaltante. 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine 

utile per il compimento delle opere. 

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di 

ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. 

ART.2  PROGRAMMA DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un 

programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del 

Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 

liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di 

sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. 

Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in 

relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto. Tale programma verrà 

sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sarà vincolante per l’Appaltatore. 

Penale 

Per il mancato raggiungimento nei tempi, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del 

precedente art. 8, sarà applicata una penale giornaliera dello 0.03% (da 0,03 a 0,1%) sull’importo netto competente alle 
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lavorazioni considerate. 

ART.3 ORDINE DEI LAVORI 

L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel 

termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed 

agli interessi dell’Amministrazione. 

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o 

l’esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari 

compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori. 

 

CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI  

ART.1 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI 

Fermo restando che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un 

regolare andamento dell’appalto, l’art. 107 del Codice degli Appalti stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d’arte, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al 

Responsabile del Procedimento entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel 

predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione. 

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e inviato al 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107 del Codice degli Appalti, non appena siano venute a cessare le 

cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine 

contrattuale. 

Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la 

stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il 

Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai 
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commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto 

previsto dall’articolo 1382 del Codice civile. 

CAPO 4 ONERI A CARICODELL’APPALTATORE 

ART.1 CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant’altro 

previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data ______________ 

da _____________________ n. __________________ per l’importo di € ________________, pari al ________ % 

dell’importo contrattuale. 

Detta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

ART.2 COPERTURE ASSICURATIVE 

Si richiamano l’art. 35, comma 18 e l’art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti. 

 

Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La garanzia può essere, 

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 

recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
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natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di 

servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori 

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito 

nella somma di €................................ (Euro ................................................). Il massimale per l’assicurazione contro la 

responsabilità civile è pari a €................................ (Euro................................................) 3F

4. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. 

 

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 

parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

• (Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all’art. 35 comma 8 del Codice degli Appalti) 

Assicurazione indennitaria decennale 

L’Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza 

 
4 Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del 

contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che 
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari 
al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
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indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei 

rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta anche in 

pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di € ........................................ 

(Euro .........................................)4F

5. Il massimale per la polizza di responsabilità civile decennale viene stabilito nella 

somma di € ........................................ (Euro..................................................)5F

6. 

ART.3 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO 

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle 

attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita 

e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori 

e dal Responsabile del procedimento: 

La vigilanza e guardiania del cantiere6F

7 (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se 

presente), nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, 

impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre 

Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. 

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee 

attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale 

approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata). 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla 

Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od 

impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica 

previsione del Capitolato speciale di appalto. 

 
5 Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per 

cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. 
6 La polizza per responsabilità civile prevede un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un 

massimo di  5.000.000 di euro. 
7 Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo salvo 
l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.” 
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Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione 

dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di 

sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata 

alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela 

delle indagini e degli studi progettuali. 

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con 

l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione 

di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o dall’Elenco dei prezzi). 

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto. 

Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione 

di altre ditte o imprese incaricate dall’Amministrazione per l’esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi 

all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altri relativi a tali lavori. 

ART.4 PIANI DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del 

D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni 7F

8; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed 

in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno 

causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potrà presentare all’Amministrazione proposte di 

modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali 

norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, osserverà le misure 

generali di tutela di cui all’art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 

96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

 
8 V. ora il D. Leg.vo 3 Agosto 2009, n.106. 

 



  
Primo Stralcio della Progettazione Esecutiva Relativa ai Lavori di 

Ristrutturazione con adeguamento Impiantistico del plesso scolastico 
"Sebastiano Arena" via Archimede, 94019 Valguarnera Caropepe 

PE-EG-032 Schema di contratto 
FOGLIO 
19 di 23 

 

AC2 S.r.l. 
Sede legale: via Cassone, 23  - 95019 - Zafferana Etnea (CT) -  Italy 

Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 -Zafferana Etnea (CT)  

Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012  

P.IVA  e Reg. Imp.: 04289110878 

Cap. Sociale  Euro 90.000,00 

Comune di 

Valguarnera Caropepe 

ART.5 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato 

generale sono a carico dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nella misura del ...........%, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore 

aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell’Amministrazione. 

 

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO  

ART.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E/O A CORPO O DEL COMPENSO A 

CORPO 

Lavori a misura 

La valutazione dei lavori a misura sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto. 

Lavori a corpo 

Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno desunte da 

valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo 

dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato speciale di 

appalto. 

Lavori a corpo ed a misura 

Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verrà fatta con i criteri esposti ai punti che precedono 

rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura. 

Compenso a corpo (Ove previsto) 

L’importo del compenso a corpo verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all’ammontare dei 

lavori eseguiti. 

Calcolo dell’importo netto dei SAL 

Il calcolo dell’importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza, verrà 

determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 – (1 – IS) x R] dove: IS è il rapporto tra l’importo 

degli oneri o costi della sicurezza e l’importo complessivo dei lavori ed R è il ribasso offerto. All’importo netto dei SAL, 

così calcolato, sarà aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra. 
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CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI  

ART.1 ANTICIPAZIONI 

L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal 

Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista dall’art. 35, comma 18 

del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 

della anticipazione. 

ART.2 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO 

Pagamenti in acconto 

Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori e delle somministrazioni 

raggiungerà la somma di € ....................... (Euro ………. e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale. Tale importo, 

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato e l’Appaltatore avrà diritto al 

pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione. 

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente 

all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto. 

Resta inteso che l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto 

a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a 

giustificazione della loro esecuzione. 

Pagamenti a saldo 

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria non oltre il 

novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

ART.3 CONTO FINALE 

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.M. 49/2018, nel termine di ............. 

dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione 

del collaudo. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di 

competenza.  
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CAPO 7 CONTROLLI  

ART.1 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e 

competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento 

dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal 

Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 

• Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:  

• Direttore/i dei lavori: .................... 

• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: .................... 

• Direttore/i operativo/i: .................... 

• Ispettore/i di cantiere: .................... 

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 

1362 e seguenti del Codice civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata 

della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede. 

I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 

dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso 

di opere e materiali già sottoposti a controllo.  

 

CAPO 8 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO  

ART.1 COLLAUDO DEI LAVORI 

Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento. 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale 

avranno inizio nel termine di mesi ............. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel 

termine di mesi ................. dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione 

appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.  
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CAPO 9 MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

ART.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti. 

ART.2 TRANSAZIONE 

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo 

ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 

 

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il 

responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

 

ART.3 ACCORDO BONARIO 

Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice degli Appalti. 

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso 

e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano 

nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice degli Appalti, nell’ambito comunque di un limite massimo 

complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. 

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a 

quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 

oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice degli Appalti. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, 

qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione 

delle riserve iscritte. 

ART.4 ARBITRATO 

Si applica quanto previsto dall’art. 209 del Codice degli Appalti. 

Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

possono essere deferite ad arbitri. 
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Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 

In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con esclusione del 

giuramento in tutte le sue forme.  

CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, 

da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà. 

Redatto in ......................... copia, in segno di accettazione si sottoscrive. 

 

 

            L’APPALTATORE        L’UFFICIALE ROGANTE                      IL DIRIGENTE 

 

..........................................................           …..................................................            ........................................................ 
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