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Allestimento del cantiere 29 vv
Preparazione delle aree di cantiere 19 o

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g z1
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z1 .
Apprestamenti del cantiere 19 v
Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei mate | 19 zill
di servizi ig del cantiere 1g 21l
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 .
Impianti di servizio del cantiere 19 >
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g pal |
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g z1l
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 pal |
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis | 1 pal |

Rifacimento copertura 399 v v
Rimozione di manto di copertura in tegole 79 72
Rimozione di manto impermeabile 2g 72
Montaggio di capriate in legno 8g 22
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 8g 22
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 79 72
Impermeabilizzazione di coperture 3g 72
Posa di manto di copertura in tegole 11g 72
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accessod: | 3g 22

Assistenze murarie per rifacimento impianti 249 A 4 A 4
Esecuzione di tracce eseguite a mano 29 zl
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29 23-

Rimozione di impianti 6g z: [
Ripresa di intonaci interni 1g zll
Tinteggiatura di superfici interne 1g zl

Impianto elettrico e rete dati 149 B
Realizzazione di impianto elettrico 149 z
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g zz [

Realizzazione di impianto antintrusione 49 zz [
Realizzazione di impianto di rete dati 3g zz [
Realizzazione di impianto telefonico 3g z: [
Opere interne 519 v v
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interi 8g z
di contropareti e 259 z« I—
Ripresa di intonaci interni 3g z [
Pulitura di intonaci interni 10g z[
Tinteggiatura di superfici interne 159 =
Realizzazione di impianto servoscala 29 z[

Opere esterne 49 v
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o gron 1g z5
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 2g z5

di 19 z5

Smobilizzo del cantiere 2g v v
Smobilizzo del cantiere 29 zl
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 P2l |

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
22 =ZONA 1- COPERTURA
73=ZONA 2 - IMPIANTI
Z4 = ZONA 3 - OPERE INTERNE
75 =ZONA 4 - OPERE ESTERNE
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