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Cronoprogramma Lavori

Calcolo Tempo Necessario per L'esecuzione dei Lavori

Mese - n°1 Mese - n°2 Mese - n°3 Mese - n°4
-5,00 -5,00 -5,00 -4,00
0,65 0,78 0,78 0,83 3,04
0,78 0,78 0,78 0,83 3,17
18,00 18,00 18,00 19,00 73,00
3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Mese - n°5 Mese - n°6 Mese - n°7 Mese - n°8
0,00 0,00 0,00 -15,00
1,00 1,00 1,00 0,35 3,35
1,00 1,00 1,00 0,35 3,35
23,00 23,00 23,00 8,00 77,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mese - n°9 Mese - n°10 Mese - n°11 Mese - n°12
0,00 0,00 -4,00 -15,00
1,00 1,00 0,83 0,22 3,04
1,00 1,00 0,83 0,35 3,17
23,00 23,00 19,00 8,00 73,00
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
9,70
[ Riferimento Mese gg 23,00 223,00
9,43
217,00

Mese di Partenza Cantiere

Giorni da detrarre allo strd

Mese di Partenza Cantiere

Giorni da detrarre allo strd

Gennaio -5,00 Luglio 0,00
Febbraio -5,00 Agosto -15,00
Marzo -5,00 Settembre 0,00
Aprile -4,00 Ottobre 0,00
Maggio 0,00 Novembre -4,00
Gingno 0,00 Dicembre -15,00

Giorni Non Lavorativi

Giorni di Lavorazione Mensile rapportati all'unita di mese

Rapporto Unitario tra i Giorni disponibili per lavorare, ed il numero medio di giornate lavorative del Mese

Giornate Lavorative Medie del mese ridotte dei giorni non Lavorativi

Giornate Non Lavorative per Imprevisti e/o spostamento del cantiere

Detto N

rapporto tra l'importo dei Lavori a Base d'asta che verra indicato con I e I'importo di produzione media mensile che
verra indicato con P. tale rapporto verra moltiplicato per il coefficiente d frutto del rapporto tra il teorico numero di

mesi necessari per la realizzazione dell'opera ed giorni effettivi di lavoro

N = I/P

Rapportando il numero dei giorni lavorativi effettivi al numero di giorni medio presenti all'interno della singola
mensilita, ¢ considerando le dilatazioni temporale che rappresentano il tempo necessario per I'avvio e smobilizzo del

d=

P=

= Giorni

37,03

359,00

cantiere, nonché i trasferimenti dello stesso, si ha che il coefficiente 1) diventa:

In conclusione il numero di mesi necessario per 'ultimazione dei lavori sara pari ad:

d=
1=
P=

Giorni

N + n =

Pagina 2

38,69

999.902,19
105.980,42

6,00

365,00

il numero dei mesi necessatio per la realizzazione dell'opera in condizioni normali, esso deriva dal

1)
999.902,19
103.128,93

o
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12




Cronoprogramma Lavori

P CATEGORIE Mese - n°1 Mese - n°2 Mese - n°3 Mese - n°4 Mese - n°5 Mese - n°6 Mese - n°7
r
0
4
1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg 1 qua
Giorni Solari Naturali e Consecutivi 31 28 31 30 31 30 31
Giorni Solari Naturali e Lavorativi 18 18 18 19 23 23 23
1 3 Allestimento del Cantiere
2 80 |Infissi :—
5 | 52 |operein Copertura N EEEEN NN EEEEEEE SN RN EEEEE
4 13 Opere Interne
5 20 Scale Esterne e Scale Antincendio
6 25  |Impianto Elettrico rrm
7 16 |Impianto Antincendio
8 3 Trasferimeto-Spostamento e/o0
Smobilizzo Cantiere
21 3 () () () () () () ()
—_ [\ W RN u (@)
(@)} Ul (SN} [\S} DN (O8]} +
. . . . ) b" = © ® R o
Avanzamento progressivo mensile dei Lavori = N N N % = 2
~ o0 =) o © o =)
[ oo [en] [ ul Ne) (O8]
N X 5 = — > =
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Cronoprogramma Lavori

S S 3
[9) o . .
B I F
p CATEGORIE ® Mese - n°9 Mese - n°10 Mese-no11 | 5 [Pere s &
r S 8 |Lavoro N
o L Q
0 e = N
g
1 quadratino 2 gg dratino 2 gg 1 quadratino 2 gg
Giorni Solari Naturali e Consecutivi 31 30 31 30 31
Giorni Solari Naturali e Lavorativi 8 23 23 19 8
1 3 Allestimento del Cantiere € 34.874,03 3,49%
2 80 Infissi € 369.033,80 36,91%
3 52 |Opere in Copertura € 239.262,60 | 23,93%
4 13 Opere Interne _: € 59.038,19 5,90%
5 20 Scale Esterne e Scale Antincendio d € 88.949,88 8,90%
6 25  |Impianto Elettrico — € 112.663,49 | 11,27%
7 16 Impianto Antincendio b € 72.830,84 7,28%
Trasferimeto-Spostamento e/o0
3 € 23.249,36 2,33%
8 Smobilizzo Cantiere F i o
M () () () () ()
3 3 2 3 S | € 999.902,19| 100,00%
Avanzamento progressivo mensile dei Lavori = ~ o On o
Ul (8] —_ (=N S
~JL)J ~JL)J ~JL)J ,N ,N
—_ (8,1 O o s
[} —_ (OGN} ~ O
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