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P CATEGORIE Mese - n°1 Mese - n°2 Mese - n°3 Mese - n°4 Mese - n°5 Mese - n°6

r

0

4

' 1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg
Giorni Solari Naturali e Consecutivi 31 28 31 30 31 30
Giorni Solari Naturali e Lavorativi 18 18 18 19 23 23

1 3 Allestimento del Cantiere

2 133 |Infissi —

3 87 |Opere in Copertura —

4 22 Opere Interne
5 32 Scal.e ]?steme e Scale
Antincendio
6 41  |Impianto Elettrico
7 27  |Impianto Antincendio
8 3 Trasferimeto-Spostamento  e/0
Smobilizzo Cantiere
348
Avanzamento Progressivo Mensile dei Lavori 6,91% 8,41% 8,29% 8,76% 10,51% 10,53%
Avanzamento Progressivo Cumulativo 6.91% 1533% 23,62% 32,38% 42,89% 53.42%
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CATEGORIE Mese - n°7 Mese - n°8 Mese - n°9 Mese - n°10 Mese - n°11 Mese - n°12
1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg 1 quadratino 2 gg
Giorni Solari Naturali e Consecutivi 31 31 30 31 30 31
Giorni Solari Naturali e Lavorativi 23 8 23 23 19 8

1 3 Allestimento del Cantiere

2 133 |Infissi

3 87  |Opere in Copertura T T T A T

4 22 |Opere Interne _

s | s [Sedke  Esterne e Scale R RRRRRRRRRRRREEEE
Antincendio

6 41  |Impianto Elettrico —

7 27 |Impianto Antincendio _
Trasferimeto-Spostamento  e/0

8 3 e .
Smobilizzo Cantiere

348
Avanzamento Progressivo Mensile dei Lavori 10,60% 3,69% 10,54% 10,64% 8,78% 2,33%
Avanzamento Progressivo Cumulativo 64.03% 67.71% 78.25% 88,89% 97,67% 100,00%
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