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portatile
Casella di testo


FASI

SOTTOFASE 1

Descrizione Importo totale Inizio Fine Giorni
1.- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 737.435,22
DELLA VILLA FALCONE -
BORSELLINO
1.1.- Demolizioni 123.316,89| 01/06/22 | 10/07/22 40
1.2.- Opere In C.a. Ed Edili 493.083,22| 01/07/22 30/09/22 92
1.3.- Impianto Di llluminazione 70.922,13| 03/10/22 | 30/10/22 28
1.4.- Arredi 31.150,42( 01/11/22 | 27/11/22 27
1.5.- Trasporto A Discarica 15.067,54| 01/06/22 | 30/09/22 122
1.6.- Oneri Per La Sicurezza 3.895,02 01/06/22 | 27/11/22 180




RIEPILOGO:Prev. 01/06/2022 - 27/11/2022 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.127 gg

LAVORI

LAV. DI RIQUALIF. DELLA VILLA FALCONE - BORSELLINO

1.1.- Demolizioni

1.2.- Opere In C.a. Ed Edili

1.3.- Impianto Di llluminazione

1.4.- Arredi

1.5.- Trasporto A Discarica

1.6.- Oneri Per La Sicurezza

IMPORTI

123.316,89

493.083,22

70.922,13

31.150,42

15.067,54

3.895,02

INIZIO

01/06/2022

01/07/2022

03/10/2022

01/11/2022

01/06/2022

01/06/2022

FINE

10/07/2022

30/09/2022

30/10/2022

27/11/2022

30/09/2022

27/11/2022

GIORNI

40

92

28

27

122

180
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