. | COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'ASILO NIDO DI CONTRADA MONTAGNA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DI PROGETTO

1.RELAZIONI

1.1. RELAZIONE GENERALE

1.2.  RELAZIONE ex. L. 10

1.3.  RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

1.4. RELAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
2.ELABORATI GRAFICI

2.1.  INSERIMENTO URBANISTICO

2.2.  ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DI FATTO

2.3.  ELABORATI ARCHITETTONICI DI PROGETTO

2.4. PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

2.5. PLANIMETRIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
3.CALCOLI IMPIANTI

3.1. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

3.2.  DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
4. ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI

4.1. ELENCO PREZZI UNITARI

4.2. ANALISI PREZZI

4.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.4. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

4.5. QUADRO ECONOMICO

4.6. CRONOPROGRAMMA

4.7. SCHEMA DI CONTRATTO

4.8. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

4.9. PIANO DI MANUTENZIONE

4.10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
4.11. SCHEMA COMPETENZE TECNICHE

5.ELABORATI STRUTTURALI

5.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
5.2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI
5.3. STRALCI PLANIMETRICI

5.4. DISEGNI ARCHITETTONICI

5.5. RELAZIONE DI CALCOLO

5.6. TABULATI DI CALCOLO

5.7.  ESECUTIVI DELLE STRUTTURE

5.8. PIANTE IMPALCATI

5.9. PIANO DI MANUTENZIONE

5.10. RELAZIONE GEOTECNICA

5.11. RELAZIONE GEOLOCICO TECNICA

Il Progettista

Il Responsabile Unico
del Procedimento

o U2

Ing. Vittorio Giarratana

VISTI E PARERI




FASI SOTTOFASE 1 |
Descrizione Importo totale Inizio Fine Giorni jiorni lav.
LAVORI Dl ristrutturazione dell'Asilo Nido di C/DA Montagna 1.688.276,89
Demolizioni 84.276,26| 15/06/22 14/07/22 30 22
Opere In C.a 216.727,17| 14/07/22 10/12/22 150 105
Opere Edili 518.087,48| 10/12/22 08/04/23 120 83
Impianto Idrico 18.354,80| 08/04/23 07/05/23 30 17
Impianto Elettrico 36.960,67| 10/03/23 08/04/23 30 21
Impianto Di Riscaldamento E Climatizzazione 86.265,25( 10/03/23 08/04/23 30 21
Impianto Antincendio 36.288,76| 10/03/23 08/04/23 30 21
Impianto Fotovoltaico 33.457,58 08/04/23 07/05/23 30 17
Area Esterna 629.302,34| 15/01/23 11/04/23 87 61
Oneri Per La Sicurezza 28.556,58 15/06/22 15/05/23 335 232
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