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Il Responsabile Unico
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Ing. Vittorio Giarratana

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'ASILO NIDO DI CONTRADA MONTAGNA

1. RELAZIONI
1.1. RELAZIONE GENERALE
1.2. RELAZIONE ex. L. 10
1.3. RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
1.4. RELAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

2.ELABORATI GRAFICI
2.1. INSERIMENTO URBANISTICO
2.2. ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DI FATTO
2.3. ELABORATI ARCHITETTONICI DI PROGETTO
2.4. PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
2.5. PLANIMETRIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

3.CALCOLI IMPIANTI
3.1. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
3.2. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

4.ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI
4.1. ELENCO PREZZI UNITARI
4.2. ANALISI PREZZI
4.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4.4. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

4.5. QUADRO ECONOMICO
4.6. CRONOPROGRAMMA
4.7. SCHEMA DI CONTRATTO
4.8. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
4.9. PIANO DI MANUTENZIONE
4.10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
4.11. SCHEMA COMPETENZE TECNICHE

5.ELABORATI STRUTTURALI
5.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
5.2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI
5.3. STRALCI PLANIMETRICI
5.4. DISEGNI ARCHITETTONICI
5.5. RELAZIONE DI CALCOLO
5.6. TABULATI DI CALCOLO
5.7.  ESECUTIVI DELLE STRUTTURE
5.8. PIANTE IMPALCATI
5.9. PIANO DI MANUTENZIONE
5.10.  RELAZIONE GEOTECNICA
5.11. RELAZIONE GEOLOCICO TECNICA

Il Progettista

ELABORATI DI PROGETTO



Descrizione Importo totale Inizio Fine Giorni Giorni lav.

LAVORI DI ristrutturazione dell'Asilo Nido  di C/DA Montagna 1.688.276,89

   Demolizioni 84.276,26 15/06/22 14/07/22 30 22

       

   Opere In C.a 216.727,17 14/07/22 10/12/22 150 105

       

   Opere Edili 518.087,48 10/12/22 08/04/23 120 83

       

   Impianto Idrico 18.354,80 08/04/23 07/05/23 30 17

       

   Impianto Elettrico  36.960,67 10/03/23 08/04/23 30 21

       

   Impianto Di Riscaldamento E Climatizzazione 86.265,25 10/03/23 08/04/23 30 21

       

    Impianto Antincendio 36.288,76 10/03/23 08/04/23 30 21

       

    Impianto Fotovoltaico  33.457,58 08/04/23 07/05/23 30 17

       

    Area Esterna  629.302,34 15/01/23 11/04/23 87 61

       

   Oneri Per La Sicurezza 28.556,58 15/06/22 15/05/23 335 232
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